

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA CORPOURABA**  
**MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015**

PROYECTO	ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	AVANCE DE LA META FISICA ANUAL	AVAN EN GESTION	% AVANCE FISICO ANUAL	META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN	ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN	% AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN	META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META	% AVANCE FINANCIERO	META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$)	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	Observaciones	
<b>1. PROGRAMA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO</b>						<b>32%</b>			<b>66%</b>	<b>3.052.555</b>	<b>822.613</b>	<b>26,95%</b>	<b>9.597.205</b>	<b>6.529.609</b>	<b>68,04%</b>		
<b>1.1. SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS</b>						<b>41%</b>			<b>77%</b>	<b>1.232.555</b>	<b>427.846</b>	<b>34,71%</b>	<b>3.641.677</b>	<b>2.667.709</b>	<b>73,25%</b>		
1.1.1. Implementación del Plan de manejo de humedales del Atrato	Implementación Plan de manejo de humedales del Atrato	% de ejecución	1%	0,5%		46%	16,00%	9,7%	60,5%	80.000	36.560	45,70%	358.864	271.139	75,55%		
Implementación del Plan de manejo de humedales del bajo y medio Atrato - FCA-2014		% de ejecución	NA							0,00%	300.000	300.000	100,00%				
Implementación del Plan de manejo de humedales del bajo y medio Atrato - FCA-2015		% de ejecución	4%	0,5%						12,5%	352.555	225.800	64,05%	352.555	225.800	64,05%	Recursos FCA 2015 girados el 28 de abril. Con desarrollo de procesos contractuales para dos convenios ciudados negras y procesos previos de concertación. <u>revisar si requiere ajuste.</u>
1.1.2. Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de CORPOURABA	Formulación e implementación del Plan de manejo humedales Río León- Tumaradó	% de formulación	NA	NA		NA	100% formulado	100%	100%			0,00%	1.123.124	1.000.725	89,10%	Revisar no,mbre no es de formulacion, sino de documento ETESA- Cambio PAC	
1.1.3. Priorización y formulación de plan de manejo para humedales interiores	Formulación del PM para humedales interiores priorizados	% de priorización	NA	NA		NA	100%	100%	100%	50.000	11.541	23,08%	140.000	97.327	69,52%	Ajuste de unidad de medida por cambio de estrategia de manejo de Hs a Areas Protegidas.	
		% de formulación	50%	25%		50%	100%	75%	75%								
1.1.4. Delimitación, formulación e implementación del Plan de manejo del páramo de Urrao.	Propuesta de delimitación de nuevas áreas de paramos sin traslape con RFP	% de delimitación	NA	NA		NA	100,00%	98%	98%	150.000	101.390	67,59%	428.173	326.209	76,19%	Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013. Se ejecuta en el Semestre 1 el 5% de meta rezagada del 2014	
		Formulación de PM de nuevas áreas de páramos sin traslape con RFP	% de formulación	10%	4,7%		47%	30%	20,7%								69%
		Gestión ambiental para el uso, manejo y conservación del Páramo	Estrategia	1	0,5		50%	1	0,5								50%
1.1.5. Gestión Integral sobre áreas Protegidas Regionales y Nacionales	Implementación 20% PM DRMI Ensenada	% de ejecución	5%	4,1%		81%	20%	19%	95%	100.000	52.555	52,56%	538.961	446.509	82,85%	DRMI Ensenada	
		Implement 10% PM DRMI Alto de Inso	% de ejecución	4%	0,8%		20%	10%	6,8%							68%	DRMI Inso
		Implement 5% PM RFP Suriqui	% de ejecución	3%	2,0%		67%	5%	4,0%							80%	RFP Suriqui
		Acompañamiento en la formulación del PM RFP Río León y 5% implementación*	Implementación	NA	NA		NA	2%	2%							100%	
Consolidar el Sistema de áreas Protegidas en la jurisdicción de CORPOURABA (FCA-2015)	Consolidar un sistema de áreas protegidas	Sistema consolidado	1	0	50%	0%	1	0%	0%	500.000	0	0,00%	400.000	0	0,00%	El proyecto fue aprobado or el FCA el 27 de mayo de 2015. Revisar cumplim de meta para modif PAC. Y revisar si cambia la unidad de medida	
<b>1.2.SUBPROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN</b>						<b>27%</b>			<b>93%</b>	<b>1.780.000</b>	<b>354.767</b>	<b>19,93%</b>	<b>5.810.528</b>	<b>3.716.900</b>	<b>63,97%</b>		
1.2.1. Formulación e Implementación Plan Manejo Unidad Costera del Darién	Ajuste del PM e Implementación del 100 % Plan de manejo del Manglar para el periodo	% de ajuste del PM	NA	NA		NA	100%	100,00%	100,00%	1.780.000	354.767	19,93%	4.912.528	3.210.770	65,36%		
		% de implementación	NA	NA		NA	10%	10%	100,00%								
	Formulación PM Unidad Costera del Darién	% formulación	NA	NA		NA	100%	100%	100,00%								
		% de implementación	NA	NA		NA	5%	5%	100,00%								
1.2.2 Formulación e implementación del plan de manejo integrado de la zona costera de la Unidad Ambiental Costera del Darién (Segunda fase).	Implementación del Plan de manejo del manglar	% de implementación	10%	2%		20%	30%	22%	73%	0	0	0,00%	598.000	298.000	49,83%	Revisar si hay dif en cumplim de meta y si se need ajuste de meta	
		Implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo	% de implementación	5%	1,7%		34%	15%	11,7%								78%
Formulación e implementación del plan de manejo integrado de la zona costera de la Unidad Ambiental Costera del Darién - MADS.	Implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo	% de implementación	NA	NA		NA	1%	1%	100%				300.000	208.130	69,38%		
<b>1,3 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN RECURSO HÍDRICO</b>						<b>0%</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
1.3.1 .Plan de Ordenamiento Cuenca Subzona	Formulación e implement. cuenca subzona	Fases	1	0		0%	1	0	0,0%	0%	0%	0%	0	0	0%	Requiere modificacion de PAC	
<b>1,4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL LOCAL</b>						<b>58%</b>			<b>94%</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>100,00%</b>		

1.4.1. Seguimiento Ordenamiento Ambiental Local	Sgto técnico al componente ambiental de los POTS, PDMS y Planes Parciales de los municipios	Municipios	19	11		58%	19	19	87,50%	40.000	40.000	100,00%	145.000	145.000	100,00%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada en términos de municipios año a año.
	Apoyo a los municipios con estudios de sustracción ley 29/59, centros poblados para realizar la reglamentación de áreas suburbanas y de parcelación	Municipios	NA	NA		NA	6	6	100%							Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
<b>2. PROGRAMA: GESTIÓN EN BIODIVERSIDAD</b>						<b>54%</b>			<b>87%</b>	<b>5.295.315</b>	<b>3.796.868</b>	<b>71,70%</b>	<b>9.081.878</b>	<b>7.358.801</b>	<b>81,03%</b>	
<b>2.1 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES</b>						<b>57%</b>			<b>84%</b>	<b>4.965.497</b>	<b>3.662.765</b>	<b>73,76%</b>	<b>8.369.011</b>	<b>6.794.420</b>	<b>81,19%</b>	
2.1.1. Establecimiento y restauración de bosques	290 has de bosques establecidos y/o enriquecidos	Área (has)	NA	NA		NA	290	485	100,0%	250.000	164.200	65,68%	1.154.954	960.500	83,16%	Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
	Mantenimiento de bosques	Área (has)	446	368,5		82,6%	995	989,5	99,4%							Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
Adquisición de predios y/o administración	Hectareas de predios adquiridos o administradas	Area (Has)	1500	512		34%	1750	1672	95,5%	4.013.677	3.332.202	83,02%	5.160.727	4.440.727	86,05%	
2.1.2. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal	Fortalecimiento de la gobernanza forestal	% de formulación	NA	NA		NA	100%	100%	100%	291.565	166.363	57,06%	793.565	543.683	68,51%	Dicha meta fue cumplida durante la vigencia del 2012
		% de ejecución	10%	4,7%		47%	30%	24,7%	82,3%							
2.1.4. Estrategia para la Conservación y la Restauración del Bosque Natural en la Jurisdicción de CORPOURABA- FCA 2014	Conservación de 250 has de bosque natural	Area (Has)	NA	NA		100%	250	415	100,0%	0	0	0,00%	549.510	549.510	100,00%	ES cumplimiento de meta rezagada
	Documento		1	0,8		80%	1	0,8	80%							
2.1.3 Conservación de las áreas de recarga y abastecimiento de acueductos urbanos en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA- FCA 2014	70 has mejoradas de microcuencas de acueductos municipales	Has	NA	NA		NA	70	70	100%	0	0	0,00%	300.000	300.000	100,00%	Meta rezagada de Proyecto FCA 2014
Establecimiento de plantaciones forestales en ecosistemas alterados en cuencas abastecedoras en jurisdicción de CORPOURABA. FCA-2015	160 has de plantaciones en microcuencas de acueductos municipales	Has	160	0	20%	0,0%	160	0	0%	410.255	0	0,00%	410.255	0	0,00%	Proyecto aprobado por FCA el 12 de junio de 2015. Revisar si es necesario modificar meta.
<b>2.2. SUBPROGRAMA GESTIÓN EN FAUNA</b>						<b>51%</b>			<b>90%</b>	<b>329.818</b>	<b>134.103</b>	<b>40,66%</b>	<b>712.867</b>	<b>564.381</b>	<b>79,17%</b>	
2.2.1. Plan de Conservación de fauna Silvestre	Estrategia de conservación de especies amenazadas	No. de estrategias	1	0,8		80%	1	0,8	95%	150.000	69.872	46,58%	533.049	500.150	93,83%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
	Estrategia de manejo (hogar de paso)	No. de estrategias	1	0,3		50%	1	0,3	84%							Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
Fortalecimiento operacional del Hogar de Paso de fauna silvestre- FCA 2015	Estrategia de manejo (hogar de paso)	No. de estrategias		0,1		22,8%		0,1		179.818	64.231	35,72%	179.818	64.231	35,72%	Proyecto aprobado por FCA en abril de 2015
<b>3. PROGRAMA: GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS</b>						<b>41%</b>			<b>67%</b>	<b>2.021.265</b>	<b>1.193.840</b>	<b>59,06%</b>	<b>5.971.538</b>	<b>5.398.422</b>	<b>90,40%</b>	
<b>3.1 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS</b>						<b>21%</b>			<b>48%</b>	<b>1.521.865</b>	<b>964.822</b>	<b>63,40%</b>	<b>3.926.180</b>	<b>3.666.373</b>	<b>93,38%</b>	
3.1.1 Ordenación de Cuencas	Ajustes Planes de manejo	Cuencas	1	0,4		40%	2	0,4	20%	200.000	124.097	62,05%	1.761.195	1.733.557	98,43%	Requiere modificación de PAC, para reporte de gestión con Fondo de Adaptación en 2 subcuencas. Debe ajustarse la unidad a Fases
	Implementación y actualización de POMCH	Cuencas	4	1,3		33,5%	8	6,7	83,4%			0,00%			0,00%	Requiere modificación de PAC, para cambiar acción y eliminar expresión de "actualización"
Formulación e implementación del POMCA de la cuenca río Sucio Alto- FCA 2015	Formulación POMCA Río Sucio Alto	Cuencas	0,25	0,03		10%	0,25	0,03	10%	431.980	8.000	1,85%	431.980	8.000	1,85%	Requiere modificación PAC en Unidad de medida (cambiar cuenca por Fase). Es proyecto financiado por FCA aprobado en abril de 2015
3.1.2. Plan Integral de Protección y Manejo de Aguas Subterráneas	Seguimiento	% seguimiento	100%	18,5%		18,5%	100%	79,6%	79,6%	460.000	402.840	87,57%	969.020	1.165.858	120,31%	Requiere gestión con MADS para gestión de recurso por 300 millones de pesos.
3.1.3. Protección integral del agua Subterránea en la región de Urabá (Segunda fase)- fca 2014				NA	NA		NA			0	0	0,00%	334.100	329.073	98,50%	
Protección Integral del agua subterránea en la región de Urabá- FCA 2015	Actualización PM	Plan de Manejo	1	0,2		20%	1	0,2	20%	429.885	429.885	100,00%	429.885	429.885	100,00%	Proyecto aprobado por el FCA en marzo 17 de 2015
<b>3.2. SUBPROGRAMA LEGALIZACIÓN, MANEJO Y USO EFICIENTE</b>						<b>61%</b>			<b>86%</b>	<b>499.400</b>	<b>229.018</b>	<b>45,86%</b>	<b>2.045.358</b>	<b>1.732.049</b>	<b>85%</b>	
		% de cuerpos de agua con metas de reducción en SST con seguimiento	100%	100,00%		100%	100%	100%	100%							

3.2.1. Aplicación de instrumentos económicos, vertimientos, PSMV, uso eficiente y ahorro del agua y calidad de aguas superficiales	Aplicación de instrumentos económicos	% de cuerpos de agua con metas de reducción en DBO	100%	100,00%		100%	100%	100%	100%	499.400	229.018	45,86%	2.045.358	1.732.049	84,68%	
		% recaudados vr facturado por concepto de Tasa Retributiva	60%	34,00%		57%	60%	52,2%	87,04%							
		% Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos	60%	12,00%		20%	60%	35,9%	59,8%							
		% Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en seguimiento por parte de la Corporación con	100%	28,00%		28%	100%	82%	82%							
<b>4. PROGRAMA: GESTIÓN EN CALIDAD DE VIDA</b>						<b>67%</b>		<b>85%</b>	<b>3.642.369</b>	<b>1.292.029</b>	<b>35,47%</b>	<b>13.218.690</b>	<b>8.214.617</b>	<b>62,14%</b>		
<b>4.1 SUBPROGRAMA PROYECTOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>						<b>83%</b>		<b>100%</b>	<b>2.097.600</b>	<b>978.949</b>	<b>46,67%</b>	<b>7.180.132</b>	<b>3.531.541</b>	<b>49,18%</b>		
4.1.1 Cofinanciación de PTAR	PTAR cofinanciadas	Numero	1	3		100%	5	6	100%	1.412.600	379.176	26,84%	5.071.727	2.077.944	40,97%	
4.1.2 Saneamiento Ambiental	Sistemas saneamiento ambiental rurales	Numero	10	21		100%	30	62	100%	685.000	599.773	87,56%	2.108.405	1.453.597	68,94%	La gestion depende del Control de advertencia dado por la CGR. Se requiere ajuste del PAC
	Huertos leñeros y estufas eficientes	Familias	5 HA 50 EE	5 has 50 EE		100%	60 has de huertos y 600 EE	65,6 Has 656 EE	100%							
	Abastecimiento de Agua en comunidades étnicas	Numero	1	0	40	0%	4	4	100%							
	Seguimiento y apoyo al manejo integral de residuos sólidos y peligrosos	Numero	19	19		100%	19	19	100%							
		Municipio	1	1		100%	4	5	100%							Apoyo al manejo integral de residuos sólidos.
<b>4.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>						<b>51%</b>		<b>69%</b>	<b>1.544.769</b>	<b>313.080</b>	<b>20,27%</b>	<b>6.038.558</b>	<b>4.683.076</b>	<b>77,55%</b>		
4.2.1 Apoyo en Prevención y atención de desastres naturales y adaptación al Cambio Climático	Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales	% Seguimiento	100%	100%		100%	100%	100%	100%	415.115	313.080	75,42%	2.950.531	2.824.703	95,74%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
	Asesoría y apoyo al 100% de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres	Municipios	19	9		47,4%	19	9	86,8%							Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año
	Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras	Municipios	0	NA		NA	7	6	85,7%							
		No. De eventos y/o siniestros evaluados	1	0,2		20%	1	0,2	20%							
	Apoyo a los mpios en la formulac. de los planes territoriales de adaptación al cambio climático	Municipios	NA	NA		NA	19	19	100%							
Apoyo a la implemen. de estrategia de adaptación al cambio climático	Numero	Seguimiento	1		100%	1	1	100%								
4.2.2. Construcción de obras de mitigación para el control de inundaciones y socavación en los centros poblados de la jurisdicción de CORPOURABA- FCA 2013	Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras	No. de municipios apoyados	NA	NA		NA	1	1	100%	0	0	0,00%	870.373	870.373	100,00%	
Obras de mitigación para el control de inundaciones y socavación en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA - FCA 2014	Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras	No. de municipios apoyados	NA	0,9		90%	1	1	100%	0	0	0,00%	988.000	988.000	100,00%	
Obras de mitigación para el control de inundaciones y socavación en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA - FCA 2015	Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras	No. de municipios apoyados	2	0	20%	0%	2	0	0%	729.654			729.654	0	0,00%	Proyecto aprobado por el FCA el 13 de mayo de 2015
Análisis de amenazas y riesgos en los centros poblados de los municipios de la jurisdicción- FCA 2015	Estudios técnicos de zonificación	Municipios	4	0	20%	0%	4	0	0%	400.000			500.000	0	0,00%	Proyecto aprobado por el Fca el 27 de mayo de 2015
<b>5. PROGRAMA: GESTIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>						<b>33%</b>		<b>96%</b>	<b>210.280</b>	<b>140.771</b>	<b>66,94%</b>	<b>2.109.740</b>	<b>1.997.973</b>	<b>94,70%</b>		
<b>5.1. SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA</b>						<b>33%</b>		<b>96%</b>	<b>210.280</b>	<b>140.771</b>	<b>66,94%</b>	<b>2.109.740</b>	<b>1.997.973</b>	<b>94,70%</b>		
	Formulación e implementación de Convenios de PMI con	Numero	NA	NA		NA	4	4	100%							El avance es en meta rezagada 2014. Requiere revisar reporte de formulación vs suscripción de convenios

5.1.1. Convenios de Producción Limpia, Buenas Prácticas y reconversión	se centran en los sectores productivos	Numero	4	2		50%	4	4	87,5%	210.280	140.771	66,94%	1.295.000	1.183.233	91,37%	Acciones desarrolladas con sectores de producción y consumo sostenible. Modificar PAC
	Proyecto piloto de minería (reducción de contaminantes)	Numero	NA	NA		NA	NA	NA	NA							Meta eliminada mediante ajuste PAC de marzo 2014
	Innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la producción, comercio y consumo	Plan Formulado	NA	NA		NA	100%	1	100%							
		Seguimiento	100%	0		0%	100%	1	100%							
	Apoyo formulac planes sectoriales de adaptación al cambio climático	Numero	1	0,5		50%	4	3,5	87,5%							
Promoción de mercados verdes.	Productos impulsados	NA	NA		NA	1	1	100%								
5.1.2. Implementación de estrategias para la recuperación de las áreas de retiro ocupadas por los sectores productivos de la jurisdicción de CORPOURABA (Segunda Fase).- FCA 2013	Identificar y delimitar tramos rondas hídricas ríos Chigorodó y Currulao	Ríos con delimitación de áreas de retiro	NA	NA		NA	2	2	100,00%				814.740	814.740	100,00%	Proyecto FCA 2013
<b>6. PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						<b>60%</b>			<b>84%</b>	<b>1.517.717</b>	<b>893.568</b>	<b>58,88%</b>	<b>7.579.621</b>	<b>6.198.163</b>	<b>81,77%</b>	
<b>6.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						<b>76%</b>			<b>83%</b>	<b>1.097.717</b>	<b>636.027</b>	<b>57,94%</b>	<b>5.815.917</b>	<b>4.778.115</b>	<b>82,16%</b>	
6.1.1. Apoyo a la actualización catastral	Municipios apoyados en la actualización catastral municipal	Municipio	NA	NA		NA	2	2	100%	0	0	0,00%	80.000	80.000	100,00%	
6.1.2. Mejoramiento continuo de la gestión ambiental	100% de políticas: cero papel, gobierno en línea, estatuto anticorrupción y seguimiento del sistema de gestión corporativo implementadas	Políticas implementadas	100%	50%		50%	100%	87,5%	87,5%	400.000	236.547	59,14%	1.185.500	947.439	79,92%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
6.1.3. Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente	Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente	Días (Licencias Ambientales)	120	30		100%	120	87,5%	87,50%	500.000	259.480	51,90%	1.717.300	1.315.224	76,59%	Numero de dias licencia ambiental, se autorizaron 6 con tiempo promedio de 80 dias
		Días (Concesiones de agua, provech. Forestal, emisiones atmosféricas y vertimientos)	55	53		100%	55	87,5%	75,00%							75 tramites resueltos con promedio de tiempo de 56 dias
		Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, provech. Forestal, emisiones atmosféricas y permisos de vertimientos)	70%	70%		100%	70%	87,50%	87,5%							Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.
6.1.4. Apoyo a la Secretaría Técnica del Fondo de Compensación Ambiental	Administración del FCA	%	NA	NA		NA	100%	100,00%	100%			0,00%	1.863.400	1.523.452	81,76%	Proyecto FCA 2013
6.1.5. Fortalecimiento del laboratorio de aguas de CORPOURABA- FCA2014	Laboratorio de aguas fortalecido	Número	NA	NA		NA	1	100%	100%	0	0	0,00%	772.000	772.000	100,00%	Proyecto FCA 2014
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Corporación orientado a la estrategia de Gobierno en Línea jurisdicción de CORPOURABA- FCA 2015	Adquisición de software financiero contable en ambiente web.	Número	1	0,3		30%	1	0,3	30%	197.717	140.000	70,81%	197.717	140.000	70,81%	Proyecto aprobado por el FCA el 7 de mayo de 2015
<b>6.2 SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>						<b>70%</b>			<b>93%</b>	<b>150.000</b>	<b>101.735</b>	<b>67,82%</b>	<b>611.000</b>	<b>491.754</b>	<b>80,48%</b>	
6.2.1. Aplicación de la Política Nacional de Educación Ambiental	Desarrollar 2 instrumentos técnico-políticos (Promotores y clubes defensores)	Número	2	0,6		30%	2	2	82,5%	150.000	101.735	67,82%	611.000	491.754	80,48%	Esta meta requiere evaluación del 100% anual y no podrá ser acumulada año a año.
		Acompañamiento a PRAEs	Número	4	4		100%	12	27							100%
		Acompañamiento a CIDEAM	Número	4	4		100%	12	12							100%
		Cobertura de los municipios con estrategia comunicacional	Número	19	9,5		50%	19	19							87,5%
<b>6.3 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS – AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA</b>						<b>35%</b>			<b>75%</b>	<b>270.000</b>	<b>155.806</b>	<b>57,71%</b>	<b>1.152.704</b>	<b>928.294</b>	<b>80,53%</b>	
6.3.1 Fomento al establecimiento y mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales productoras -TSE	Establecimiento y mantenimiento de hectáreas de coberturas forestales productora – TSE	Has establecidas	0	NA		NA	135	100	74,07%	270.000	155.806	57,71%	1.152.704	928.294	80,53%	Meta modificada por Cdirectivo en 300-02-02-01-0011-2013 en 03/09/2013
		Has mantenidas	446	156		35%	1169	896	76,6%							Revisar meta porque no todas las has requieren mantenimiento
6.3.2. Otros proyectos productivos	Otros proyectos productivos	Número	NA	NA		NA	NA	NA	NA							Meta eliminada mediante ajuste PAC de marzo 2014.

Total Metas Físicas y Financieras		46%			81%	15.739.501	8.139.689	51,72%	47.558.672	35.697.585	75,06%	
-----------------------------------	--	-----	--	--	-----	------------	-----------	--------	------------	------------	--------	--