

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO: Corte a 31-12-															
(1) LINEAS ESTRATEGICAS - PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) (43*/100)			(6-N) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del avance número respectivo)	(10) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(11) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidades de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % (11/10*100)	(15) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(16) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(17) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (12/11*100)	(22) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(23) AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(24) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (23/22*100)	(25) OBSERVACIONES
		2020	2021	2022											
Línea Estratégica 1. Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos															
3201 Programa Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos		100.00%	100.0%	70.0%			72.7%	887.999.998	844.772.736	95.13%	2.069.000.000	1.584.379.250	77%		
3201090001 Proyecto 1: Producción sostenible de los sectores		100%	100.0%	100.0%			87.5%	337.999.998	309.252.653	91.49%	978.000.000	735.845.898	75%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022	
320109000101 Acción: Acompañamiento a tres sectores productivos en sistemas de reconversión de producción sostenible	Número	NA	100.0%	100.0%	Los sectores en los que se está trabajando son el Sector Apícola y el Sector Cacahero el sector apícola se apoyó con el suministro de kit de cosecha y empaque de la miel a familias banco2 de la jurisdicción CORPOURABA y el Sector Cacahero mediante 40 familias campesinas, 20 de Carepa - vereda Caracol y 20 Mutatá - vereda Villanega. Apoyadas mediante suministro de kit de herramientas e insumos orgánicos, adicionalmente se firmó convenio 0228-2022 para apoyar el sector cafetero como adición a la meta 2022	6.0	6.0	100.0%	192.949.282	185.430.510	96%			Acorde con el avance de la actividad se ajusta el cumplimiento de la meta física de 16 a 2, ya que se acompañaron los dos sectores (cacahero y apícola) y se había reportado así por la baja ejecución financiera 43% (en recursos obligados) porque está pendiente la entrega de 30 guardafías al sector cacahero	
320109000102 Acción: Establecimiento de 80 Ha de producción sostenible	Hectáreas	100.00%	100.0%	100.0%	1. Mediante el establecimiento 24 hectáreas en producción sostenible, para con 24 familias de los municipios de Apartadó, Carepa y Abriaquí, donde se fortalecieron unidades apícolas usuarios del proyecto de Banco2 2. Convenio Interadministrativo entre las Asociaciones de Cacaheros de los municipios de Mutatá, Carepa y CORPOURABA para apoyar el sostenimiento de cultivos de cacao bajo el esquema de producción limpia que contempla la ejecución de acciones para Fortalecer y capacitar a agricultores del sector cacahero en la producción de cacao orgánico para la sostenibilidad ambiental a través de los procesos productivos en la jurisdicción de CORPOURABA.	80	60	75.0%	145.050.716	123.822.143	85%				
3201090002 Proyecto 2: Fortalecimiento de negocios verdes sostenibles		100%	100.0%	100.0%			74.1%	250.000.000	235.520.083	94.21%	791.000.000	548.533.352	69%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022	
320109000201 Acción: Verificación de 120 negocios verdes	Número	100.00%	100.0%	100.0%	- Verificados 30 Nuevos Negocios Verdes en los municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Turbo y Utraco. Durante el año 2022 se realizó el seguimiento a 104 los Negocios Verdes verificados en años anteriores, los cuales se indaga sobre su estado actual y cambios de tipo misional y/o administrativo	120	90	75.0%	136.151.667	121.671.750	89%				
320109000202 Acción: Fortalecimiento de los negocios verdes de la jurisdicción	Número	100.00%	100.0%	100.0%	1. Intervención en la feria de negocios verdes BIOSINU - Montería del 27 al 30 de abril de 2022, logrando la participación, visibilizar y comercialización de 10 negocios verdes de la jurisdicción de CORPOURABA. 2. Feria subregional de Negocios Verdes de la Provincia del Pendero, realizada en el municipio de Utraco, con muestra, comercialización, rúeas de negocios y participación de 35 negocios verdes y emprendimientos de la jurisdicción.	7	5	71.4%	113.848.333	113.848.333	100%				
320109000203 Acción: Promoción de la economía circular	Número	NA	100.0%	100.0%	Se realiza la reunión de promoción de la economía circular realizada en el municipio de Arboletes, con la participación 30 personas, entre Negocios Verdes, instituciones y empresarial de la subregión, donde se capacitó en la política y estrategias de la economía circular	4	3	75.0%		#DIV/0!					
3201090003 Proyecto 3: Acción: Diagnóstico de la calidad del aire en los centros urbanos del eje bananero, jurisdicción de CORPOURABA, Departamento de Antioquia		0%	0.0%	0.0%			0.0%	300.000.000	300.000.000	100.00%	300.000.000	300.000.000	100%	El proyecto fue adicionado mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022	
320109000301 Acción: Realizar el diagnóstico de la calidad del aire	Número	NA	100.0%	0.0%	Se presentó plan de trabajo, donde se determina el equipo de trabajo, los productos a entregar, la metodología a utilizar, equipos y parámetros a monitorear,	4,00	-	0.0%	136.151.667	121.671.750	89%			Los documentos finales (4) de calidad de aire se desarrollan mediante un contrato por etapas, a la fecha el cumplimiento el de solo 20% del contrato.	
320109000302 Acción: Diseñar el sistema de vigilancia de la calidad del aire	Porcentaje	100.00%	100.0%	0.0%	Se presentó plan de trabajo y cronograma para ejecución de actividades Recolección de información secundaria	100%	0%	0.0%	113.848.333	113.848.333	100%				
Línea Estratégica 2. Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos															
3202 Programa Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos		74%	88%	83%			87.8%	6.498.252.706	6.300.379.920	96.95%	24.802.000.000	21.939.856.011	88%		
3202020001 Proyecto 1: Mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación		100.0%	65.0%	100.0%			96.3%	700.000.000	678.319.862	96.90%	1.435.000.000	1.858.260.988	74%	Excedentes Financieros Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022. Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022	
320202000101 Acción: Formulación y actualización de planes de manejo de áreas protegidas	Número	NA	NA	NA	Formulación el plan de manejo del Distrito Regional de Conservación de Suelos (DRCS) Peque con los componentes de ordenamiento (zonificación ambiental) y direccionamiento estratégico (plan de acción), además del Análisis de efectividad del Manejo - EMAP, fue aprobado por parte de la Corporación. Para la Formulación del plan de manejo del DRMI Serranía de Abibe, se realizará a través de los recursos del FCA, que están amparado bajo la Resolución 0650 de 2022 del MADS	0	0	0.0%						La meta fue eliminada mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022, al crearse nuevo proyecto de nuevas áreas protegidas	
	Número	NA	70.0%	NA	A través de la Resolución 0650 de 2022 del MADS se aprueba los recursos del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) por valor de \$600.000.000, el cual fueron incorporados al sistema financiero de CORPOURABA, además se cuenta con \$60.000.000 de recursos propios.	2	1	35.0%	95.884.313	88.095.729	92%			La meta fue eliminada mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022, al crearse nuevo proyecto de nuevas áreas protegidas	
320202000102 Acción: Implementación de planes de manejo de áreas protegidas	Número	100.00%	100.0%	100.0%	1. DRMI Enramada de Rionegro * Establecimiento de dos unidades productivas apícolas para la conservación de especies de polinizadores, beneficiadas 12 familias * 4 familias con Pagos por Servicios Ambientales -PSA en 28 hectáreas 2. DRMI Serranía de Abibe * 2 familias con Pagos por Servicios Ambientales -PSA en 14 hectáreas 3. DRMI Alto de Insoar * Establecimiento de 13 unidades productivas apícolas para la conservación de especies de polinizadores, beneficiadas 13 familias	5	2	40.0%	451.478.951	445.444.096	99%			Meta acumulativa especial	

	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Representada en el Índice de "Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas Públicas" - EMAP de: o DMRI Alto de Insoar, o DMRI Enseñada de Rionegro, los bajos alcaños, las orlas de Marimonda y el Salado o Distrito Regional de Conservación de Suato (DRCS) Parque o Parque Natural Regional Humedales entre los ríos León y Surquí	5	7	100.0%								
320209000103	Implementación de planes de manejo de áreas protegidas Regionales efectividad	Número	NA	100.0%	100.0%	Formulación y actualización de los planes de manejo de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales - RFPN que viene realizando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con WWF y las corporaciones autónomas regionales, para la jurisdicción de CORPOURABA, durante el año 2022 realizó acompañamiento para tres RFPN: * Reserva Forestal Protectora Nacional Río León * Reserva Forestal Protectora Nacional Carauta * Reserva Forestal Protectora Nacional Páramo de Urao	3.00	3	100.0%	121.521.048	113.664.352	94%				
320209000104	Áreas protegidas regionales con planes de manejo actualizados	Número	NA	100.0%	100.0%	actualización de los planes de manejo de tres áreas protegidas nacionales: 1) RFPN de Río León (Turbo y Mutatá), 2) RFPN Urao (Urao) y 3) RFPN Carauta (Frontino). Para estas tres reservas, en el año 2023 estará en proceso de trámite de consulta previa para socializar los planes de manejo ante las comunidades. Adicionalmente se realizaron las siguientes actividades: * Formulación del plan de manejo del Distrito Regional de Conservación de Suato Peque	3.00	3	100.0%	13.000.000	12.999.997	100%				
320209000105	Áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo	Número	NA	100.0%	100.0%	CORPOURABA apoyó los trámites de registro de dos reservas naturales de la sociedad civil ante Parques Nacionales Naturales de Colombia. * RNSC 139-21 "Maldito Montañez Páramo del Sol" de 307 hectáreas, ubicada en el municipio de Urao. * RNSC 121-20 "Buenos Aíres de Apartadó" de 88,55 hectáreas, ubicada en el municipio de Apartadó	2.00	2	100.0%	18.115.688	18.115.688	100%				
320209000103	Acción: Inscripción, en el RINAP, de las Áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas	Número	NA	100.0%	NA		3.00	2	66.7%							
	Porcentaje	100.00%	NA	NA		100%		100%	100.0%							
3202090002	Proyecto 2: Gestión y manejo de fauna silvestre		100.0%	100.0%	87.9%			71.3%		500.000.000	472.711.567	94.54%	1.855.000.000	1.414.572.495	76%	Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022
320209000201	Acción: Acciones de monitoreo de fauna silvestre	Número	100.00%	100.0%	100.0%	46 controles y monitoreo en la playa Bobalbo de Neocó, (11,5 kilómetros) y seguimiento a las especies Enterochelys imbricata (Tortuga Carey), Dermochelys coriácea (Tortuga Cana) y Chelonia mydas (Tortuga Verde).	4	3	75.0%	44.000.000	43.855.096	100%				
320209000202	Acción: Atención y manejo de fauna silvestre	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Adecuaciones de las instalaciones del Hogar de Paso de fauna silvestre ubicado en la finca Chromandó. * Adecuación de la zona de recepción y planta administrativa * Construcción de caseta para realizar actividades de educación ambiental y reuniones. * Mantenimiento de la huerta ecológica y sostenible. * Mantenimiento de los predios y zonas circundantes a * Adecuación y limpieza de las vías de acceso o	1	1	75.0%	373.709.400	346.555.871	93%				
	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Nación y atención de 659 ejemplares de fauna silvestre en el año 2022 * 303 ejemplares ingresaron de especies en peligro crítico. * 394 individuos liberados.	100%		75%	75.0%	7.000.000	7.000.000	100%			Meta recurrente	
320209000203	Acción: Medidas de prevención, control y manejo de especies invasoras	Porcentaje	100.00%	100.0%	1.0%	Recolección de 492,8 kg de caracol africano, a través de jornadas de trabajo en los municipios de Apartadó, Carepa, Cañasgordas, Chigorodó, Frontino, Turbo y Uramita	100%		50%	50.3%	57.000.000	57.000.000	100%			Meta recurrente
320209000204	Acción: Medidas de prevención, control y manejo implementadas para Especies amenazadas	Porcentaje	100.00%	100.0%	1.0%	* Vigilancia de 303 individuos catalogados como especies de la diversidad biológica colombiana en peligro de extinción que pertenecen a pertenecen a 9 especies (Tijá piel roja, tortuga monicoy, cangrejo azul, Pajalí chocoma, Guacharaca, Mono anillo chocoma, Puma, Tortuga carey y Tortuga hicoles) * Capacidades 613 personas en protección de fauna y temas relacionados	100%		50%	50.3%	12.000.000	12.000.000	100%			Meta recurrente
320209000205	Acción: estrategia para el conflicto implementada	Número	100.00%	100.0%	100.0%	La estrategia que implementó medidas de mitigación y manejo en predios de la jurisdicción donde se presenta el conflicto humano felino o humano - Fauna Silvestre * capacitación biológica-ecológica de 13 predios potenciales para la implementación de medidas de manejo en aras de disminuir el conflicto felino-humanos ** Capacidades 223 personas en prevención de ataques de felinos silvestres	1	1	100.0%	3.000.000	3.000.000	100%				
320209000206	Acción: vivero establecido	Número	100.00%	100.0%	100.0%	* Adecuación del terreno en la estación de paso silvestre. * Instalación de los materiales para el establecimiento del vivero * Construcción del vivero con capacidad de 5000 plántulas	1	1	100.0%	3.290.600	3.290.600	100%				
3202090003	Proyecto 3: Implementación del Plan de manejo de Ecosistemas de estratégicos-Paramos.		67.0%	100.0%	100.0%			83.3%		569.542.677	509.616.839	90.91%	1.819.000.000	1.294.567.044	71%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022
320209000301	Acción: Procesos de conservación y/o restauración forestal en áreas del complejo de Paramos.	Hectáreas	100.00%	100.0%	100.0%	2.967 ha en conservación forestal, mediante pago por servicios ambientales bajo la estrategia BarCO2, en entornos locales de páramos, municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Frontino, Girado y Urao, beneficiando a 207 familias.	2.938	2.211	75.2%	308.800.000	306.220.000	99%				
320209000302	Acción: Proceso de educación y sensibilización ambiental para la conservación del páramo	Número	100.00%	100.0%	100.0%	* Realizadas 12 jornadas de sensibilización ambiental, donde se sembraron 15.000 árboles en el complejo de paramos, municipio de Urao, con la participación de 80 personas. * Realizadas cinco eventos de sensibilización ambiental (el día del Agua, del Medio Ambiente, del árbol, del reciclaje y los humedales), con participación de 351 personas en Urao. * Desarrollada la feria del Oso Andino en Urao, con asistencia de más de 400 personas entre estudiantes y sus padres y docentes. * Realizados dos recorridos de control al páramo (Semana Santa y en la última semana de mayo), para evaluar el estado del ecosistema luego de alto flujo de visitantes.	1		75%	75.0%	171.742.677	132.650.998	77%			
320209000303	Acción: Estrategias para el control y la protección del páramo	Número	100.00%	NA	NA		1	1	100.0%	80.000.000	70.745.841	88%				
3202090004	Proyecto 4: Acciones en Ecosistemas de la cuenca del Atrato		NA	NA	60.0%			45.0%		241.000.000	218.555.738	90.69%	471.000.000	248.451.394	53%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022 Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022

320209000401 Acción: Implementación de acciones para la conservación de la cuenca del río Atrato	Porcentaje	100.00%	NA	100.0%	<p>Dos campañas de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato, correspondiente al período hidrológico seco. Se tomaron muestras en aguas superficiales, sedimentos y peces, en diferentes estaciones, distribuidas en diez municipios localizados en la cuenca Media y Baja del río Atrato.</p> <p>Se midieron in situ las siguientes variables: Temperatura (°C), pH (unidades de pH), oxígeno disuelto (mg/L), conductividad eléctrica (uS/cm), profundidad secchi (m), zona fótica (m) en las ciénagas. Así mismo, se tomaron ciento cuarenta y seis (146) muestras, 73 en épocas seca época y húmeda, para la determinación en laboratorio de 33 variables fisicoquímicas y microbiológicas.</p> <p>Mediante una draga tipo Ekman se recolectaron ochenta (80) muestras superficiales de sedimentos; cuarenta (40) en época seca y cuarenta (40) en época húmeda superficiales, con el fin de analizar en laboratorio las siguientes variables: granulometría (%), materia orgánica (g C/kg), calcio (mg/kg), hierro (mg/kg), aluminio (mg/kg), manganeso (mg/kg), cromo (mg/kg), mercurio (mg/kg), cadmio (mg/kg), plomo (mg/kg), arsénico (mg/kg) y zinc (mg/kg).</p> <p>* Estaciones de monitoreo de peces: 2, en cada estación se tomaron 30 muestras</p>	100%	200%	100.0%	240.313.163	218.555.738	91%				
	Hectáreas	NA	NA	NA		100%	0%	0.0%							
320209000402 Acción: talleres de fortalecimiento de la gobernanza ambiental en los consejos comunitarios asociados a la serranía del río Atrato.	Número	100.00%	NA	100.0%	<p>Realización de ocho talleres en comunidades de los Consejos Comunitarios de la cuenca del río Atrato</p> <p>* Vigía del Fuerte- San Miguel, * Vigía del Fuerte- Villa Nueva, * Vigía del Fuerte- San José de la Calle, Arenal, Vuella Cortés, San Martín, San Antonio de Padua, Palo Blanco, Buchadó, Santa María, * Vigía del Fuerte- Palo Blanco, Santa María, Buchadó, Padua, San José de la Calle, San Martín, Arenal, San Miguel, La Loma, La Playa, Vuella Cortés, San Alejandro y Villa Nueva, * Murrindó- Babaramalo, Bella Luz, Isla de Los Rojas y Tadia, * Murrindó- Babaramalo, Bella Luz, Isla de Los Rojas y Tadia, * Vigía del Fuerte- Vuella Cortés, Loma Muri, Playa Muri, * Vigía del Fuerte- Vegazo, Puerto Medellín y Balén</p>	3	8	100.0%	686.837	0	0%				Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022
3202090010 Proyecto 5: Conservación y restauración del bosque bajo el esquema de PSA Etnias en jurisdicción de CORPOURABA – FCA		100.0%	NA	NA				100.0%	0	0	NA	1.418.000.000	1.418.000.000	100%	
32020901001 Acción: Conservación y restauración en territorios de propiedad colectiva de grupos étnicos	Hectáreas	100.00%	NA	NA		2.000	2.000	100.0%							
3202090006 Proyecto 6: Implementación de acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en jurisdicción de CORPOURABA - Antioquia – FCA		NA	70.0%	NA				70.0%	0	0	NA	838.000.000	792.732.642	95%	
	Porcentaje	NA	100.0%	NA		100%	100%	100.0%							
320209000601 Acción: Implementación de acciones para la conservación de la cuenca del río Atrato	Porcentaje	NA	40.0%	NA		100%	40%	40.0%							
3202090007 Proyecto 7: Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental		100.0%	100.0%	100.0%				83.8%	2.133.691.542	2.091.586.579	98.03%	6.666.000.000	5.607.145.994	84%	
	Hectáreas	100.00%	100.0%	100.0%	<p>9.311 ha en conservación y/o restauración, mediante el apoyo con incentivos económicos de pago por servicios ambientales (PSA), bajo la modalidad de BancOCO a 880 familias campesinas en 17 municipios de la jurisdicción.</p> <p>* De las 880 familias, 29 de ellas son familias nuevas vinculadas, que conservan 660 ha, el resto (851 familias) vienen vinculadas desde Vigencias anteriores.</p> <p>* De las 9.311 ha que fueron objeto del PSA, 660 ha son áreas nuevas que ingresan al programa, el resto de área (8651 ha) vienen de otras Vigencias.</p> <p>* El PSA para las áreas está orientada a dos líneas de conservación: Conservación del recurso hídrico (876 familias con 9.125 ha) y Conservación de corredores de felinos (4 familias y 186 ha).</p>	9.761	7.208	73.8%							
320209000701 Acción: Procesos de conservación y restauración forestal en áreas de importancia ambiental	Hectáreas	NA	100.0%	100.0%	<p>21.455.52 hectáreas bajo acuerdos de manejo forestal sostenible, ubicados en Apartadó y en Vigía del Fuerte, los dos de tipo colectivo, el primero por asociación de familias campesinas y el segundo por ejecución en territorio colectivo</p> <p>* En Apartadó, la Asociación de Productores Agropecuarios Sostenibles del Abibe- ASPROABIE, conformado por 49 predios de 35 productores</p> <p>* En Vigía del Fuerte se encuentra en ejecución Proyecto "Unión Natural: Comprometidos con el Territorio"</p>	21.645	23.466	100.0%							
	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Todos los municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial -PDET- (Apartadó, Carepa, Chigorotó, Dabeiba, Mutatá, Murrindó, Necolí, San Pedro de Urabá, Turbo, Vigía del Fuerte y Murrindó).	100%	75%	75.0%	1.395.211.397	1.391.617.260	100%			Meta recurrente	
320209000702 Acción: Realizar procesos de recuperación y rehabilitación en áreas degradadas	Hectáreas	NA	NA	100.0%	932.69 ha en las que se han desarrollado actividades para la recuperación y/o rehabilitación de suelos a través de la restauración activa, pasiva y evaluación del estado de las áreas restauradas con el fin de establecer plan de trabajo para el mantenimiento, áreas que se encuentran en los municipios de Apartadó, Chigorotó, Necolí, Mutatá, Peque y Turbo	652	933	100.0%	434.425.630	424.425.630	98%				
320209000703 Acción: Procesos de reforestación en áreas de importancia ambiental (incluye estrategia Sembrando)	Hectáreas	100.00%	100.0%	100.0%	161.65 hectáreas (157.900 plántulas establecidas) en áreas de importancia ambiental. La meta recoge inversiones y gestiones realizadas con diferentes actores, a través de la inversión o a través del acompañamiento en la gestión.	958	900	93.9%	298.554.515	271.520.762	91%				
320209000704 Acción: acuerdos suscritos con comunidades para la conservación de bosques	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Suscripción de 119 Acuerdos:	130	0	0.0%	500.000	500.000	100%			Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022	
					- Seis acuerdos de tipo colectivo que recogen 176 familias y un área de 2453.34 ha conservadas										
					- 113 acuerdos de tipo individual para el PSA por restauración de 225 hectáreas										
320209000705 Acción: socios estratégicos en la inversión y financiación de PSA	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Vinculación de 28 socios estratégicos y/o fuentes de financiación que invierten de manera voluntaria o bajo la compensación obligatoria en el PSA para la conservación de los bosques	25	0	0.0%	5.000.000	3.522.927	70%			Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022	
3202090014 Proyecto 14: Conservación del área de captación de las cuencas y microcuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos del municipio de Turbo, departamento de Antioquia (14)		NA	NA	100.0%				100.0%	0	0	#DIV/0!	2.203.000.000	2.201.809.107	100%	
														resolución del MADs No. 0033 de octubre 29	

320709000108 Acción: documento con la identificación y caracterización de las comunidades bentónicas sésiles	Número	100.0%	100.0%	100.0%	Identificación de un ecosistema coralino localizado a siete kilómetros de costa del municipio de San Juan de Ubatá, en el sector conocido como Bajo San Juan; en un área de 2.215 m² se identificaron 14 especies de corales, 6 especies de esponjas y 3 de macroalgas	1		0%		8.000.000	7.960.000	100%					
320709000109 Acción: jornadas de sensibilización e limpieza de playas en los municipios costeros	Número	100.0%	100.0%	100.0%	Desarrollo de cinco jornadas de limpieza de playas en el municipio de Arboletes con la limpieza de las siguientes playas urbanas: • Playa principal: 582 metros. • Playa La Maporita: 200 metros. • Playa El Volcán: 536 metros. • Playa Campomera: 222 metros. • Playa río Hobo: 100 metros.	5		0%		10.000.000	10.000.000	100%					
320709000110 Acción: seguimiento a la Boya meteorológica Akuará	Número	100.0%	100.0%	100.0%	Mantenimientos de la boya meteoroceanográfica Akuará los días 23 de mayo y 28 de diciembre de 2022. Específicamente se realiza limpieza y revisión de los sensores (pluviómetro, anemómetro, compás, GPS, sonda CDS5, luz guía para la navegación, paneles solares, datalogger, baterías, casco y conexiones generales y sonda multiparamétrica), además se verifica cada sensor atmosférico, oceanográfico y de transmisión.	2		0%		8.000.000	7.825.551	99%					
Línea Estratégica 3. Gestión del Recurso Hídrico		90%	97%	91%				86,6%		4.837.692.197	4.650.891.725	96,14%	23.778.000.000	17.870.539.290	72%		
3293 Programa Gestión integral del recurso hídrico		90,88%	96,67%	91%				86,6%		4.837.692.197	4.650.891.725	96%	23.778.000.000	17.870.539.290	71,79%		
3203090001 Proyecto 1: Formulación e implementación de instrumentos de manejo y planificación del recurso hídrico		100.0%	100.0%	100.0%				99.0%		650.000.000	617.148.182	94.95%	1.968.000.000	1.446.251.462	73%		
320309000101 Acción: Compromisos con comunidades étnicas en consultas previas	Número	100.0%	100.0%	100.0%	Cumplimiento de los acuerdos protocolizados con las comunidades de: 1) Consejo Comunitario Los Manafíes, 2) Resguardo Indígena Dabanzaví, 3) Resguardo Indígena Las Playas, 4) Resguardo Indígena Yaberaradó, 5) Resguardo Indígena Las Palmas, 6) Resguardo Indígena Jakeranzaví en el marco de la formulación del POMCA río León	10	7	70%		240.715.370	238.060.063	99%					
320309000102 Acción: Implementación POMCAS	Número	100.0%	100.0%	100.0%	• La reconfiguración e instalación del consejo de cuenca POMCA río León, conformado por 15 actores, como comunidades indígenas, comunidades negras, organizaciones campesinas, organizaciones que agrupan productores, empresas prestadoras de servicios públicos, JAC, ONGs, y la Gobernación de Antioquia. • La reconfiguración e instalación del consejo de cuenca POMCA río Sucus Alto. El consejo de cuenca queda conformado por 17 miembros, como comunidades indígenas, gremio campesino, gremio productivo, empresas prestadoras de servicios públicos, JAC, ONGs, 2 de los 5 municipios de la cuenca y la Gobernación de Antioquia. • Taller de socialización del estado de avance del proceso de implementación del POMCA río León con actores de la cuenca, en el cual participaron 15 personas. • Taller de socialización del estado de avance del proceso de implementación del POMCA río Sucus Alto con actores de la cuenca, en el cual participaron 12 personas. • Restauración forestal de dos hectáreas en el territorio colectivo del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Puerto Girón de Apartadó	12	9	75%	309.510.017	296.713.451	97%						
320309000103 Acción: Estrategia de gobernabilidad del recurso hídrico	Número	100.0%	100.0%	100.0%	Fortalecimiento a los consejos de cuenca río Turbo y Curujao y río León, por medio de un taller realizado el 11 de octubre de 2022 en el cual se realizó socialización del estado de avance de los POMCA y se trabajó la participación de los consejos de cuenca en el marco de la fase de implementación	1	1	75%	29.255.310	29.255.310	100%						
320309000104 Acción: Implementación POMCAS y PMA	Número	100.0%	100.0%	100.0%	Seguimiento Plan de Manejo Ambiental - PMA del acullero del Golfo de Ubatá Seguimiento POMCAS de las cuencas Río Turbo - Curujao, Río León y Río Sucus Alto	4	3	75%	70.519.303	51.120.358	72%						
320309000105 Acción: Reglamentación de corrientes	Porcentaje	100.0%	NA	NA				100%	100%	100%	0		#DIV/0!				
320309000107 Aprobación del POMCA de los ríos directos al río Cauca (RD) río San Juan - Itango (código NSS 2621-01)	Porcentaje	100.0%	NA	100.0%	Ejecución del 25% de la fase de aprestamiento para la formulación del POMCA de los ríos directos río Cauca (RD) río San Juan - Itango (código NSS 2621-01).			100%	100%	100%	0		#DIV/0!				Meta cumplida en 2020
320309000108 Aprobación del POMCA del río Canalete, los Córdoba y otros arroyos localizados en los departamentos de Antioquia y Córdoba - NSS (1204-01)	Porcentaje	NA	NA	100.0%	Aprobación mediante Resolución No. 001 del 26 de abril de 2022 del POMCA del río Canalete, los Córdoba y otros arroyos, localizado en los departamentos de Antioquia y Córdoba - NSS (1204-01)			100%	100%	100%	0		#DIV/0!				Meta cumplida en 2020
320309000106 Acción: Fase de aprestamiento de la formulación del POMCA de los ríos directos río Cauca (RD) río San Juan - Itango (código NSS 2621-01).	Porcentaje	NA	NA	100.0%	• Proyección de la resolución "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RÍO CAUCA (MI) ENTRE RÍO SAN JUAN - RÍO ITANGO (CÓDIGO NSS 2621-01)".			100%	100%	100%	0		#DIV/0!				Meta cumplida en 2020
3203090002 Proyecto 2: Estudio hidrogeológico de la cuenca del río San Juan, Departamento de Antioquia - FCA 2021		NA	100.0%	NA				100.0%		0	0	#DIV/0!	1.209.000.000	1.208.806.020	100%		
320309000101 Acción: Estudio hidrogeológico cuenca río San Juan	Porcentaje	NA	100.0%	NA				100%	100%	100%							
	Porcentaje	NA	100.0%	NA				100%	100%	100%							
3203090006 Proyecto 3: Formulación del PM de la microcuenca Río Mulaticos - FCA		100.0%	100.0%	NA				100.0%		0	0	NA	502.000.000	500.547.855	100%		
320309000601 Acción: Formulación plan de manejo microcuenca Mulaticos	Porcentaje	100.0%	100.0%	NA				100%	100%	100%							
3203090007 Proyecto 4: Aplicación de la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas jurisdicción de CU - FCA		100.0%	66.7%	NA				80.0%		0	0	NA	990.000.000	990.000.000	100%		
320309000701 Acción: Delimitación de rondas hídricas	Porcentaje	100.0%	66.7%	NA				100%	80%	80%							

3203090005 Proyecto 5: Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo		100.0%	100.0%	100.0%	ok				85.5%		1.268.920.085	1.172.929.687	97.02%	3.736.000.000	2.821.919.536	76%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022		
320309000501 Acción: Implementación de las redes de monitoreo del hídrico superficial y subterráneo	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Implementación de dos redes de monitoreo una para aguas superficiales y otra para aguas subterráneas Red de monitoreo calidad aguas superficiales Se desarrollaron dos campañas de monitoreo en época seca y húmeda de calidad (análisis físicoquímico y microbiológico) de las aguas superficiales y afloras en 132 estaciones de monitoreo distribuidas en los 19 municipios de la jurisdicción. Red de monitoreo aguas subterráneas Se realizaron dos campañas de monitoreo continuo de niveles de aguas subterráneas en 100 estaciones en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. Lo que permite conocer la dinámica de la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo.	2	6	100%			443.732.436	436.400.331	98%						
320309000502 Acción: Formulación e implementación del sistema de información del recurso hídrico	Número	NA	100.0%	NA		1	1	100%			211.557.905	190.204.328	90%						
320309000503 Acción: Seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Se cumplió con la meta de seguimiento a los PSMV vigentes como el seguimiento a 20 PSMV: 1 PSMV Apartadó 11 PSMV Dabeiba 2 PSMV Chigorodó 12 PSMV Cañasgordas 3 PSMV Carepa 13 PSMV Giraldo 4 PSMV Turbo 14 PSMV Uramita 5 PSMV Mutatá 15 PSMV Frontino 6 PSMV Curulito 16 PSMV Adoletes 7 PSMV Nueva Colonia 17 PSMV San Pedro de Urabá 8 PSMV Río Grande 18 PSMV San Juan de Urabá 9 PSMV Abriaquí 19 PSMV Necolí 10 PSMV Paque 20 PSMV Utrao	100%	75%	75%			68.844.330	67.888.498	99%					Meta recurrente	
320309000504 Acción: Implementación de instrumentos económicos del recurso hídrico	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Mediante acuerdo del consejo directivo No 100-02-02-01-0007-2022 se establece la Meta Global de carga contaminante para el quinquenio 2022 – 2026 en la jurisdicción de CORPOURABA. • Recepción y revisión de auto declaración de consumo de agua presentados por usuarios para la vigencia 2022. • 100% de la Liquidación y facturación de la tasa por uso y tasa retributiva • Se calculó y socializó el establecimiento de la meta de carga contaminante en las territoriales Centro, Caribe, Nutibara y Utrao	100%		75%	75%			230.984.076	225.635.192	98%					Meta recurrente
320309000505 Acción: Determinación de riesgo asociado al recurso hídrico	Porcentaje	NA	NA	100.0%	• La estimación el riesgo al desabastecimiento por reducción de la cantidad de agua en las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo. • La estimación el riesgo en desabastecimiento por reducción en la calidad del agua en fuentes abastecedoras para las áreas urbanas de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo. • La estimación el riesgo al desabastecimiento por daños al sistema ocasionados por desastres naturales en fuentes abastecedoras para las áreas urbanas de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo. • Estimación de variables asociadas a los sistemas de acueductos municipales: Vulnerabilidad, Resiliencia y Fragilidad.	100%		70%	70%			0		#DIV/0!					
320309000506 Acción: Plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH)	Porcentaje	100.00%	NA	NA		100%	100%	100%			0								
320309000507 Acción: Seguimiento a los programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	seguimiento a 191 PUEAA vigentes que se priorizaron para la vigencia 2022	100%		75%	75%		0	0						Meta recurrente	
320309000508 Acción: Realización de estudio hidrologico	Porcentaje	NA	NA	100.0%	• Identificación de los canales, caños y quebradas que hacen parte de la red de drenaje identificada como prioritaria en el proceso de análisis de la cuenca urbana del río Apartadó. • Estimación de los caudales mínimos para el río Apartadó por análisis de frecuencias • Levantamiento topográfico de los canales de interés de la cuenca urbana del municipio de Apartadó y definición de los coeficientes de escorrentía para los diferentes periodos de retorno • Cuatro cuerpos de agua los cuales son: La Chinita, Caño Mayland, Caño Maquilón y Caño Apartadócto.	1	1	100%			179.886.693	179.886.693	100%						
320309000509 Acción: estudio hidrogeológico de aguas subterráneas en las cuencas del río Hobo y río Volcán	Número	NA	NA	100.0%	• Construcción de dos estaciones de monitoreo, equivalentes a 200 metros de piezómetros en las cuencas de los ríos Jobo Volcán y • Construcción de un Modelo geofísico del acuífero de las cuencas de los ríos Jobo y Volcán. • Realizar estudio hidrologico e hidraulico de los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA, departamento de Antioquia, en el marco de la gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo. • Establecer el modelo de recarga para las cuencas de los ríos Jobo y Volcán	1	1	100%			73.914.645	73.914.645	100%						El documento final fue entregado y está en revisión por el supervisor.
3203090006 Proyecto 6: Descontaminación del recurso hídrico		100.0%	100.0%	65.0%				65.8%		2.328.772.112	2.230.790.240	95.79%	12.794.000.000	8.223.810.341	64%	Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022			
320309000601 Acción: Cofinanciación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales	Número	NA	NA	100.0%	realización de un convenio marco con el municipio de Adoletes para la construcción de la estación de bombeo del sector la playa para llevar las aguas residuales generadas en este sector al sistema de alcantarillado y ser tratadas en el sistema de tratamiento municipal	3	1	33%			98.431.955	3.954.000	4%						
320309000602 Acción: Cofinanciación de proyectos de saneamiento rural (UNISAFAS)	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Se cuenta con un (1) convenio interadministrativo No. 0228-2022 suscrito entre CORPOURABA y Comité ejecución de un proyecto de investigación en saneamiento rural mediante la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales generados en fincas con beneficio de café, para 45 familias de los municipios de Giraldo, Cañasgordas, Abriaquí, Frontino, Uramita, Peque y Dabeiba	13	9	69%			201.441.157	199.937.240	99%					Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022	
320309000603 Acción: Estudios de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica	porcentaje	NA	100.0%	100.0%	70% del estudio de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica del río Apartadó que representa el 100% de la meta física	100%	100%	100%			2.026.899.000	2.026.899.000	100%						
320309000604 Acción: Formulación de 2 planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) de los ríos San Juan y Penderisco	porcentaje	NA	100.0%	50.0%	Ejecución del 50% en la etapa de Diagnóstico acorde a la guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico emitida por MINAMBIENTE - 2016	100%	0%	0%			1.000.000	0	0%						
320309000605 Acción: Establecimiento de la Meta de carga contaminante para el quinquenio 2022-2027	Número	NA	#VALOR	100.0%	socialización y la aprobación del Acuerdo No. 0007 de 2022, el cual establece como meta de carga contaminante para el quinquenio 2022-2027	1	1	100%			1.000.000	0	0%					Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022	
3203090007 Proyecto 7: Fortalecimiento de laboratorio		100.0%	100.0%	100.0%				75.0%		650.000.000	630.022.617	96.93%	2.579.000.000	1.879.204.077	73%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022			

32039000701 Acción Plan de fortalecimiento del laboratorio de aguas	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	<ul style="list-style-type: none"> Programa de intercalibración PICCAP 2022, donde se participó con 22 parámetros de análisis. Los resultados obtenidos para la primera ronda fueron satisfactorios. La segunda ronda el INO la programó para el primer trimestre del 2023. Realizada auditoría de verificación de estándares de calidad por parte del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia (LDSP) realizada el 26 de mayo con resultados 95.5% de 100%. Realizada la auditoría interna para seguimiento al proceso Laboratorio de Análisis de aguas, verificando el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017. El laboratorio cuenta con una oferta de parámetros establecidos en el documento D7-1-01 en el que se ofrecen alrededor de 120 parámetros, donde más del 70% de estos se encuentran acreditados por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM) mediante resolución 0205 del 2022. Para el año 2022 ingresaron 5288 muestras, de las cuales 4.634 de usuarios externos y 654 muestras de proyectos corporativos. 	100%	75%	75%	650.000.000	630.022.617	97%				
Línea Estratégica 4. Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial		74.38%	108.17%	95.00%				83.91%	1.000.000.000	976.444.055	97.64%	3.971.000.000	2.874.449.767	72%	
3204 Programa Gestión de la información y el conocimiento ambiental		50.00%	65.00%	100.00%			0,00%	90,6%	400.000.000	394.289.463	99%	2.050.000.000	1.559.690.946	76,08%	
3204090001 Proyecto 1: Gestión y Consolidación de los sistemas de información (SIG y TICs)		100,0%	100,0%	100,0%				81,3%	400.000.000	394.289.463	98,57%	1.338.000.000	847.919.873	63%	
320409000101 Acción: Desarrollo de análisis cartográficos para los trámites ambientales	Porcentaje	100,00%	100,0%	100,0%	Se realizaron 1029 análisis cartográficos con oportunidad en el año 2022	100%	75%	75%	36.000.000	36.000.000	100%			Meta recurrente	
	Número	NA	100,0%	100,0%	Convenio Número 200-10-01-03-0229-2021 (IGAC) - CORPOURABA se desarrolló e implementó el aplicativo para consulta de información cartográfica de la Corporación, al cual puede consultarse en el link http://90.71.21.20/609/View-corporabab/ , en este aplicativo se encuentra asignada la información base de la corporación y la información de determinantes ambientales de la jurisdicción	1	1	100%	9.500.000	9.500.000	100%				
320409000102 Acción: Mantenimiento y soporte de las licencias y aplicativos	Porcentaje	100,00%	100,0%	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> Se mantuvieron las cinco licencias de ARCGIS adquiridas por la corporación, estas no requieren actualización ya que mantienen la funcionalidad y no se tienen actualizaciones críticas. Se establecieron tres mesas de ayuda. Soporte tecnológico, CITA y SINAP. 1 licencia para Firewall (Sophos XG 210 (Xtreme Protection)) y Antispam (Sophos XG 210 (Webserver Protection) Sophos XG 210 (Email Protection)) por tres años (2022 a 2024). 150 licencias de Antivirus (Sophos Central Intercept X Advanced) por tres años (2022 a 2024). Adquisición de software de oficina y sistemas operativos, así mismo se realizan las licencias de los equipos dados de baja o por renovación. En todos los procesos de compra de equipos tecnológicos por acuerdos marco deben tener preinstalado Windows 10 profesional. Renovación del licenciamiento de la plataforma Google Workspace: 10 licencias Business Plus, 30 licencias Business standard y 16 licencias business stater por un año, en el dominio corporabba.gov.co, para correo electrónico, reuniones virtuales, copias de seguridad, etc. 	100%	75%	75%	354.500.000	348.789.463	98%			Meta recurrente	
3204090002 Proyecto 2: Implementación de sistemas de monitoreo, pronósticos y alertas para la reducción de la vulnerabilidad de la población de la jurisdicción de CORPOURABA – FCA		NA	30,0%	NA			0	100,0%	0	0	#DIV/0!	712.000.000	711.771.873	100%	
320409000201 Acción: Establecimiento e implementación de sistema de alertas tempranas	Número	NA	30,0%	NA		4	4	100%							
3205 Programa Ordenamiento ambiental territorial		96,75%	151,34%	90,00%			0,00%	77,2%	600.000.000	582.154.591	97%	1.921.000.000	1.314.758.820	68,44%	
3205090001 Proyecto 1: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental		97,5%	100,0%	90,0%				67,3%	300.000.000	288.092.741	96,03%	901.000.000	606.983.930	67%	
320509000101 Acción: Actualización del Plan de Gestión Ambiental regional	Porcentaje	NA	NA	100,0%	Generados los documentos de "Documento sobre análisis de compromisos internacionales y acciones judiciales aplicables a la jurisdicción de CORPOURABA" y "requerimientos de estudios y/o proyectos relacionados con la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, en el marco nacional de CORPOURABA" Se realizaron los talleres regionales de diagnóstico en las territorialidades: Centro, Atlántico, Caribe, Nutibara y Uribe	100%	10%	10%	82.526.300	81.665.742	99%				
320509000102 Acción: Formulación del Plan de Acción Institucional	Número	100,00%	NA	NA		1	1	100%							
320509000103 Acción: Asesoría a los municipios en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial.	Porcentaje	100,00%	100,0%	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> Acompañado y asesorado el municipio Arboletes en la presentación del componente ambiental y de gestión de riesgo al Concejo Municipal para efectos de la aprobación del PBOT bajo visión de largo plazo. Con el municipio de Apartadó se realizó el proceso de concejación del componente ambiental del POT. Concedidos ambientalmente los planes parcelas. Los Puertos de Turbo, Corralito de Apartadó, Villa Claudia de Apartadó, Nuevo Futuro de Campa Se presenta seguimiento al estado de los POT en la jurisdicción 	100%	75%	75%	44.592.389	44.592.389	100%			Meta recurrente	
320509000104 Acción: Consolidación de los determinantes ambientales	Número	100,00%	NA	NA		1	1	100%	0						
320509000105 Acción: Acompañamiento a los 10 municipios POET en la incorporación de la zonificación ambiental	Porcentaje	100,00%	NA	NA		100%	25%	25%	0	0					
320509000106 Acción: Desarrollo de lineamientos para el ordenamiento del suelo suburbano	Número	NA	NA	NA	Se eliminó por consejo directivo dicha meta para 2022	7	7,0	100%	0	0					

320509000107 Acción: Espacios de planificación y coordinación costera	Número	75.00%	100.0%	100.0%	- Mesa técnica de sobre playas (limpieza de playas) y asuntos marino costeros en el municipio de Necoclí el día 29 de abril con las administraciones municipales de Arboletes y Necoclí, sector hotelero y comercio. - Reunión el 19 de agosto de 2022 sobre el estado de playas de Arboletes: en atención a acción popular impulsada por la comunidad en contra del municipio por la disposición y contaminación de playas por bañetas sanitarias, asistentes. Juzgado de Turbo, municipio de Arboletes y CORPOURABA - Dos meses de trabajo (29 y 30 de noviembre de 2022) para la articulación de limpiezas de playas costeras con participación de los municipios de Arboletes y San Juan de Urubá, Necoclí y Turbo y la Gobernación de Antioquia	4	3	75%	88.380.755	84.701.223	96%				
320509000108 Acción: Estrategia de fortalecimiento del proceso de ordenamiento ambiental	Número	NA	100.0%	NA		NA	1.0	100%							
320509000109 Acción: municipio apoyado en la revisión y ajuste de los POT	Número	NA	NA	0.0%	20%. En proceso de apoyo al municipio de Carepa, con la formulación de los estudios de amenaza y riesgo natural del área urbana y de expansión de Carepa, además de los centros poblados: El Silencio, Casa Verde, Puestas Blancas y Jungo embalsado cumplimiento del 20%, consistente en: el diagnóstico, revisión de metodología y plan de trabajo para la formulación de los estudios de amenaza y riesgo natural del área urbana y de expansión de Carepa	1	0.0	0%	84.500.555	79.631.135	94%			Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022 cumplimiento del 20%, consistente en: el diagnóstico, revisión de metodología y plan de trabajo para la formulación de los estudios de amenaza y riesgo natural del área urbana y de expansión de Carepa	
3205090002 Proyecto 2: Gestión Ambiental Urbana y rural		100.00%	96.6%	90.0%				87%	300.000.000	294.061.850	98.02%	1.020.000.000	707.774.890	69%	
320509000201 Acción: Aplicación de la Política Ambiental Urbana	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Con un estimado de cumplimiento parcial promedio de 8 con una meta de 5, se da por cumplida la meta de aplicación de la política ambiental Urbana en un 100%	100%		75%	55.706.293	55.634.667	100%			Meta recurrente	
320509000202 Acción: Establecimiento y operación de la red de monitoreo de aire	Porcentaje	NA	NA	NA		0%		0%						Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022 cumplimiento del 20%	
320509000203 Acción: Actualización e implementación del Plan de gestión de residuos peligrosos RESPEL	Porcentaje	NA	100.0%	100.0%	Actualizado el Plan de Gestión de RESPEL de CORPOURABA versión 3 mediante documento técnico No. 400-08-01-01-0121-2022, el cual se encuentra dentro de los documentos estratégicos de gestión D-AA-01-PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA	60%		60%	68.038.975	67.656.675	99%				
320509000204 Acción: Seguimiento y apoyo a los PGRS	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Seguimiento a los PGRS de los 19 municipios de la jurisdicción de CORPOURABA, PGRS conforme a las competencias de las autoridades Ambientales.	100%		75%	57.534.915,00	52.650.691,00	92%			Meta recurrente	
	Número	100.00%	30.0%	100.0%	Se apoyaron de tres (3) PGRS de los municipios de Cañagó, Frontino y Uramá de la territorial Nutibara, los cuales se apoyaron en sus componentes de separación en la fuente por medio del diseño, suministro e instalación de un punto limpio de separación de acuerdo con el código de colores establecido en cada uno de diferentes sitios de espacio público en los municipios mencionados	4	4.3	100%							
320509000205 Acción: Comunidades étnicas apoyadas con sistemas alternativos de abastecimiento de agua	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Dotación de tanques de almacenamiento de agua y láminas de zinc a 40 familias indígenas de los municipios de Arboletes y Necoclí	14	10	71%	56.570.067	56.570.067	100%				
320509000206 Acción: Diagnóstico del ruido ambiental en áreas urbanas de cuatro municipios	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Contratado, Proceso la formación de los diagnósticos del ruido ambiental en las áreas urbanas de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo	4	4	100%	62.149.750	62.149.750	100%				
Línea Estratégica 5. Gestión del Riesgo y Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono		100%	88%	88%				73.2%	866.478.763	820.437.591	94.89%	2.249.000.000	1.526.440.091	68%	
3206 Gestión del Riesgo y Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y resiliente al clima		100.00%	87.50%	80.00%				0.00%	866.478.763	820.437.591	95%	2.249.000.000	1.526.440.091	67,87%	
3206090001 Proyecto 1: Estrategias para disminuir emisiones de carbono		100.00%	120.00%	90.00%				79.3%	511.766.198	483.867.937	94.55%	1.219.000.000	812.879.216	67%	
320609000101 Acción: Acuerdos de deforestación cero o incentivos de conservación	Hectáreas	NA	100.0%	100.0%	Se firmó el acuerdo de voluntades No. 100-01-07-99-0175-2022, del 03 de marzo de 2022, que involucra a 50 familias de los municipios de Apartadó, Nutibara, Turbo, Arboletes y San Juan de Urubá y para un total de 511,9 hectáreas	1.000	500	50%	447.601.544	439.410.042	98%				
320609000102 Acción: Establecimiento de estufas eficientes asociadas a huertos leñeros	Número	100.00%	66,7%	100.0%	Se tiene convenio con los municipios de San Pedro de Urabá y de Graladó cada uno para establecer 50 estufas eficientes. A la fecha se tiene el reporte de 35 estufas construidas en el municipio de Graladó, en San Pedro de Urabá ya se están entregando los materiales.	500	400	80%	39.012.922	19.457.895	50%			Meta ajustada mediante acuerdo 0015 de 2022	
320609000103 Acción: Asesoramiento en cambio climático a los instrumentos de planificación de los municipios	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Asesoría en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con el cambio climático en el marco de los CMGRD de 19 de los 19 municipios	100%		75%	151.730	0	0%			Meta recurrente	
320609000104 Acción: Implementación del Plan Clima y Paz 2040	Número	100.00%	100.0%	100.0%	un seguimiento al Plan Clima y Paz que incluye 6 ejes estratégicos, 3 ejes transversales, 42 proyectos y 125 metas, las cuales se dividen en corto, mediano y largo plazo con períodos de cumplimiento de 2017 - 2024, 2024 - 2032 y 2032 - 2040 respectivamente	4	3	75%	25.000.000	25.000.000	100%				
320609000105 Acción: Estrategia de sensibilización de acciones entorno a la mitigación de cambio climático	Número	100.00%	100.0%	0.0%		1	1	100%			#DIV/0!				
3206090002 Proyecto 2: Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo		100.00%	55.0%	70.0%				67.2%	354.712.567	336.969.654	94.89%	1.030.000.000	713.561.385	69%	
320609000201 Acción: Acompañamiento a los CMGRD	Número	100.00%	100.0%	100.0%	19 consejos municipales de gestión de riesgo acompañados	19	14	75%	85.995.872	68.680.614	80%				

32069000202 Acción: Apoyo a los municipios en la zonificación de riesgo	Número	NA	NA	0,0%	% En proceso de apoyo al municipio de Carepa, mediante contrato No. 200-10-01-09-0268-2022, cuyo objeto es "Realizar los estudios básicos de gestión del riesgo de desastres del área urbana y de exposición urbana del municipio de Carepa y de los Centros poblados de Pradós Blancos, Casa Verde, Zungo Embarcadero y El Silencio, a fin de incluir este componente en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial", se incluyen el análisis de eventos en cinco (5) centros poblados, relacionados con inundaciones, averías torrenciales y movimientos en masa, a escala 1:5.000, cumplimiento del 40%, consistente en Ajustes cartográficos y topográficos a la geología y geomorfología para la para los estudios básicos en Carepa	1	0	0%	160.000.000	160.000.000	100%						El documento final del estudio de riesgo de Carepa se desarrolla mediante un contrato por productos, a la fecha se hizo el reporte de cumplimiento del 60% del contrato, cumplimiento del 40%, consistente en Ajustes cartográficos y topográficos a la geología y geomorfología para la para los estudios básicos en Carepa
	Número	NA	NA	NA		2	2	100%	0								
32069000203 Acción: Apoyo a los municipios en la zonificación de riesgo en soluciones basadas en la Naturaleza	Número	NA	NA	NA		2	0	0%	0								
32069000204 Acción: Apoyo a los municipios en estudios de diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación	Número	NA	0,0%	100,0%	elaboración de los estudios y diseños para obras de mitigación contra socavación en las márgenes del río Apartadó a la altura de los bancos Los Pinos, El Darién y Guacalá del municipio de Apartadó, con escala 1:500	4	3	75%	54.106.254	54.106.254	100%						
32069000205 Acción: Estrategia de prevención y seguimiento a incendios forestales	Número	100,00%	100,0%	100,0%	documento "estrategia para la prevención y seguimiento de incendios forestales que incluye capacitación a comunidades de los municipios de Mutatá y Murindó en prevención y atención de incendios forestales".	1	1	75%	31.558.398	31.328.916	99%						
32069000206 Acción: Fortalecimiento de los cuerpos de bomberos	Número	100,00%	100,0%	100,0%	apoyo a los cuerpos de bomberos de los municipios de Mutatá y Murindó con equipos para el fortalecimiento y apoyo dotacional	17	14	82%	23.052.042	22.453.870	97%						
Línea Estratégica 6. Educación ambiental, participación y conflictos socioambientales		94%	94,0%	99,6%				78,1%	430.000.000	408.843.675	95,08%	1.652.000.000	1.117.221.890				68%
3208 Programa Educación Ambiental		94,0%	94,0%	99,6%				78,1%	430.000.000	408.843.675	95%	1.652.000.000	1.117.221.890				67,63%
3208090001 Proyecto 1: Acompañamiento a procesos de Educación y cultura ambiental		90,0%	90,0%	99,4%				75,2%	180.000.000	174.659.867	97,03%	679.000.000	551.153.997				81%
32080900101 Acción: Acompañamiento de PRAE	Número	100,00%	100,0%	100,0%	Atención Proyectos Ambientales Escolares - PRAES (lúdica pedagógica, formación, gestión e investigación escolar).	16	12	75%	60.707.855	59.853.313	99%						
32080900102 Acción: Realización de eventos de promoción y cultura ambiental	Número	100,00%	100,0%	100,0%	44 eventos relacionados con educación ambiental	140	104	74%	20.000.000	20.000.000	100%						
32080900103 Acción: Desarrollo de procesos de educación ambiental en comunidades étnicas	Número	100,00%	100,0%	100,0%	<ul style="list-style-type: none"> Evento con la afrodescendientes del Corregimiento Puerto Grón de Apartadó, en el marco de la Conmemoración del Día Mundial de los Humedales Evento Carrera por el Agua apoyo de Educación Ambiental Comunidad Indígena Doquezaví de Turbo, en el marco del Consejo de Cuenca POMCA Río Turbo-Cumalao Asesoría PROCEDA y construcción Plan de Trabajo con la comunidad afrocolombiana de la Vereda Manafes de Turbo Realizado un plan de trabajo para la ejecución de estrategia lúdico pedagógica como emprendimiento cultural, en el contexto comunidades afrodescendientes y el cumplimiento de la sentencia T22 del río Altabó Un (1) Taller de Capacitación al comité ambiental del resguardo indígena Doquezaví de la vereda la Averera del municipio de Turbo, sobre aguas lluvias, sistemas de medición y captación Un (1) Ponencia sobre el proyecto Acompañamiento a procesos de Educación y Cultura Ambiental en el IX Foro Académico Ambiental de la Abordabilidad en Medellín. Un (1) Evento Acompañamiento soporte de Educación Ambiental en Comunidades étnicas de la Comunidad Doquezaví - Turbo. Una (1) asesoría con Resguardo Indígena Doquezaví, Cumalao en aprobación Plan de Trabajo, acuerdos para implementación del Proyecto y conformación grupo ambiental del resguardo. 	35	28	80%	4.934.219	4.847.773	98%						
32080900104 Acción: Acompañamiento y apoyo a los CIDEA	Número	100,00%	100,0%	100,0%	Apoyo y acompañamiento a los 15 CIDEAM de la jurisdicción	19	27	100%	67.554.646	64.237.602	95%						
32080900105 Acción: Estrategia de Educación Ambiental con enfoque de género y multiculturalidad	Número	100,00%	100,0%	100,0%	continuidad de una estrategia con enfoque étnico, de género y multiculturalidad en proceso de implementación	4	3	75%	1.951.630	1.951.630	100%						
32080900106 Acción: Fortalecimiento PROCEDAS	Número	100,00%	100,0%	97,5%	Proceso de acompañamiento, articulación y fortalecimiento de PROCEDAS en los municipios: Vigía del Fuerte y Murindó, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí	16	12	74%	20.100.215	19.018.114	95%						
32080900107 Acción: Atención de conflictos socioambientales	Número	100,00%	100,0%	97,0%	Acompañamiento a jornadas de sensibilización y práctica de talleres	4	3	74%	4.751.435	4.751.435	100%						
32080900202 Proyecto 2: Fortalecimiento de la gestión comunicacional de la Corporación.		100,0%	100,0%	100,0%				81,0%	250.000.000	234.183.808	93,67%	973.000.000	566.067.893				58%
32080900201 Acción: Desarrollo de boletines, piezas informativas, comunicaciones entre otros,	Número	100,00%	100,0%	100,0%	la generación de 719 productos comunicacionales en diferentes formatos, así como la generación de productos multimediales, como piezas gráficas, audios y material en video	2.400	1.919	80%	97.967.726	88.772.525	90,61%						
32080900202 Acción: Emisiones de programas de radiales y/o televisivos	Número	100,00%	100,0%	100,0%	154 espacios radiales 'Voces Ambientales', el cual se emite a través de las emisoras Apartadó Estéreo, Puerto Estéreo, de Turbo y algunos medios de comunicación	400	354	89%	38.856.075	38.754.000	99,73%						
32080900203 Acción: Divulgación de redes sociales	Número	100,00%	100,0%	100,0%	902 contenidos educativos e informativos realizados en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de CORPOURABA	6.000	4.602	77%	6.000.000	6.000.000	100,00%						
32080900204 Acción: Boletines digitales	Número	100,00%	100,0%	100,0%	dos boletines semestral, priorizando contenidos asociados con la labor comunitaria ambiental que desarrolla la Corporación, así como temas relacionados con la gestión de la Entidad	8	6	75%	11.000.000	11.000.000	100,00%						
32080900205 Acción: Desarrollo de campañas internas	Número	100,00%	100,0%	100,0%	Campañas de Temporada seca de menos lluvias, reducción de tráfico ilegal de fauna y flora en Semana Santa, Ambientalina, Temporada de lluvias, Siembra de árboles y control del cacerío gigante africano	40	30	75%	9.004.644	8.000.000	88,84%						
Línea Estratégica 7. Fortalecimiento institucional y servicio a los ciudadanos		98%	88,7%	94,5%	ok			79,0%	2.829.809.394	2.686.718.454	94,94%	9.315.000.000	6.072.292.065				65%

3299 Programa Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.		98.3%	98.7%	94.5%				78.0%		2,829,809.394	2,686,718.454	95%	9,315,000,000	6,072,292.065	65.19%			
3299000001 Proyecto 1: Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística		98.4%	95.7%	100.0%				70.9%		796,681.210	628,982.725	89.01%	2,135,000,000	1,138,900.999	53%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022		
329900000101 Acción: Eficiencia de ejecución presupuestal	Porcentaje	100.00%	100.0%	99.6%	El valor facturado en proceso de cobro por el periodo 2022 fue de \$13,728 millones, sobre el cual se han realizado los respectivos cobros, logrando un recabo de la vigencia 2022 \$10,907 millones correspondiente al 89% y de vigencia anterior \$1,359 millones correspondiente al 11%, con corte al 31 de diciembre 2022	90%	67%	75%		97,565.682	87,462.811	89.65%						
	Porcentaje	84.42%	71.6%	100.0%	Pagos frente a los compromisos (Compromisos \$23,975,365.79, Pagos \$14,107,746.494 y obligaciones \$ 14,540,378.371) lo que corresponde un avance del 60% de pagos frente a compromisos y de 97% de cumplimiento de pagos contra obligaciones la cual es la meta establecida del 90% de los pagos ejecutados a las obligaciones presupuestadas	85%	61%	72%		209,095.150	207,696.101	99.33%						
32990000102 Acción: Plan de mantenimiento y adecuación sede central implementado	Porcentaje	100.00%	NA	NA		100%	25%	25%										
	Porcentaje	NA	NA	100.0%	En el periodo se realizaron intervenciones menores en las instalaciones de las territoriales, atendiendo necesidades prioritarias en cuanto a la red de datos y energía en algunas de las sedes, mejoramiento de oficinas y atención de humedades por la época de lluvias. Con relación a la meta planteada de atender intervenciones en Territorial Centro y territorial Caribe, las actividades propuestas se ejecutaron al 100%	100%	25%	25%		137,318.908	124,472.236	90.64%						
32990000103 Acción: Ejecución del plan anual de adquisiciones	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	o Se tiene formulado el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2022, debidamente aprobado mediante resolución y publicado en el SECOF y la página web de la Corporación, en los tiempos establecidos. o Se viene adecuando el plan de adquisiciones de acuerdo a la plataforma SECOF II, haciendo los ajustes que corresponden, para lograr la armonización del instrumento con los contratos. o El seguimiento se hace de forma periódica, a través de las revisiones de las solicitudes de contratación que debe realizarse el área de Contratación y teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto de la Corporación. o Se realiza seguimiento a la ejecución del plan durante toda la vigencia, realizando las modificaciones y ajustes necesarios de acuerdo a la ejecución de cada proyecto. Se realizaron 75 actualizaciones con fecha de corte en diciembre 26 de 2022	95%	3	100%		68,300.000	68,025.885	99.60%						
	Número	NA	NA	na	Se viene realizando el análisis de mercado, haciendo acercamientos con las entidades y empresas que tienen experiencia sobre el asunto, además se está proyectando los estudios previos para la contratación del Estudio de modernización administrativa	1	0	0%		42,901.677	13,086.646	30.50%					Metas físicas modificadas mediante acuerdo 200-02-02-01-0010-2022 de septiembre de 2022	
32990000105 Acción: Ejecución de los planes de capacitación, bienestar e incentivo y Seguridad y Salud en el trabajo	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	realización de 14 actividades de capacitación, incluyendo procesos de inducción, rendición y formación, y se han realizado cuatro eventos bienestar	100%	75%	75%									Meta recurrente	
329900002 Proyecto 2: Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral		99.3%	99.7%	95.5%				80.4%		330,000.000	331,625.162	94.75%	1,286,000,000	1,014,441.973	79%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022		
32990000201 Acción: Plan de trabajo de Control Interno	Porcentaje	100.00%	100.0%	90.0%	* Rol Liderazgo Estratégico. 19.50% * Rol Enfoque Hacia la Prevención 11.90% * Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo. 20% * Rol Relación con Entes Externos de Control. 19% * Rol Evaluación y Seguimiento 20%	100%	73%	73%		0							Meta recurrente	
32990000202 Acción: Sistema de Gestión de Calidad	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	* Actualmente el 100% de los procesos del SGC se encuentran certificados y/o acreditados bajo la norma NTC ISO 9001:2015 para todos sus procesos y la Acreditación en la norma NTC ISO IEC 17025:2005 para el Laboratorio de Análisis de Aguas, según Resolución del IDEAM 0356 del 19 de marzo de 2022. * Plan Anual de Auditorías y Seguirnos aprobado según Acta de Aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 100-01-03-01-0001-2022 del 24/01/2022. * Realizadas las auditorías internas de calidad de los procesos * Capacitados 30 funcionarios y contratistas en el tema "Redacción, tratamiento de hallazgos y guía de auditoría interna basada en riesgo". * Realizada Auditoría externa en la norma ISO 9001:2015.	100%	79%	79%		47,334.562	47,334.562	100%						Meta recurrente
32990000203 Acción: Índice e Evaluación de Desempeño	Porcentaje	97.24%	100.0%	81.0%	* Respecto a la gestión de la vigencia 2021, se presentó el informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS el 28/02/2022. * Se da respuesta a las observaciones presentadas por MADS, el día 10/05/2022. * La meta definida por el MADS para la vigencia 2021 fue de 64%, y la calificación obtenida por la corporación es del 52.14% equivalente al 81% de cumplimiento, el principal factor que afecta la calificación es la eficiencia ya que no se tuvieron en cuenta las evidencias presentadas. Se establece plan de trabajo, se presentó al grupo directivo, se socializó con las partes y se inició su ejecución y acompañamiento	100%	61%	61%		0								
32990000204 Acción: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPG	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	* Respecto a la gestión de la vigencia 2021, en el mes de marzo de 2022 se diligenció el FURAG, la Función Pública presenta los siguientes resultados medición 2021 orden nacional MECI, observándose los siguientes resultados: Índice de Control Interno de Entidades Nacionales está de 81.6%, el del promedio de las Corporaciones está en un 72.4% y el de COPPOURABA está en un 79.7%, mejorando la gestión del 2020 que fue en un 72.0%. Si de atender que los resultados sólo identifican una parte de todos los aspectos que involucra o incluye el MPG. * se formularon y aprobaron mediante Acta 100-01-03-01-0001-2022 del 24/01/2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se vienen implementando, los planes	99%	3	100%		194,692.487	183,750.670	94%						
32990000205 Acción: Plan estratégico de tecnologías y de seguridad de la información	Porcentaje	98.00%	99.0%	99.0%	cumplimiento del 99% de las actividades priorizadas para la vigencia en el PETI y el 94% de las actividades para el PESI.	100%	74%	74%		107,972.951	100,539.930	93%					Meta recurrente	
32990000206 Acción: Fortalecimiento del banco de proyectos corporativo	Número	100.00%	100.0%	NA		7	7	100%		0								
	Número	100.00%	100.0%	100.0%	formulación y presentación a fuentes nacionales de seis proyectos	20	16	80%		0								
329900003 Proyecto 3: Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano		99.4%	99.0%	78.4%				71.2%		522,000.000	493,019.260	94.45%	1,711,000,000	1,121,239.329	66%	Excedentes Financieros 3Acuerdo 100-02-02-01-0005-2022 de marzo 17 de 2022		
32990000301 Acción: Atención a requerimientos jurídicos en las actuaciones administrativas	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	atención a requerimientos jurídicos en las actuaciones administrativas priorizadas; en el año del 2022 a la Corporación ingresaron 5 Acciones de Tutelas y 60 procesos judiciales, los cuales se han atendido oportunamente	100%	75%	75%		404,300.000	377,544.838						Meta recurrente	

3299000302	Acción: Políticas de daño antijurídico	Porcentaje	100.0%	100.0%	88.0%	El Plan para la vigencia 2022 fue aprobado mediante acta 20213000159161-22/12/21 de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para el año se ha ejecutado el 88% del plan	100%	72%	72%	0								Meta recurrente	
3299000303	Acción: Implementación SIGEP y SEOP	Porcentaje	100.0%	100.0%	100.0%	Mediante la publicación en el SEOP de la totalidad de los contratos suscritos 289 adjudicaciones registradas en el SEOP así: publicación en el SEOP de la totalidad de los contratos suscritos (204 contratos y convenios).	100%	60%	60%	46.976.000	44.774.422								
3299000304	Acción: Implementación del Plan Institucional de Activos y del programa gestión documental	Porcentaje	99.98%	100.0%	51.0%	51% de las actividades priorizadas para la implementación del PNAR y del programa gestión documental (PGD) PNAR 2022 51% y PGD 2022 50%	100%	63%	63%	41.024.000	41.000.000							Meta recurrente	
3299000305	Acción: Fortalecimiento de la Ventanilla Integral de Servicios - VIS	Porcentaje	88.60%	80.0%	31.7%	31.66%, mediante el cumplimiento de las siguientes actividades	100%	50%	50%	0								Meta recurrente	
3299000306	Acción: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Porcentaje	100.00%	100.0%	90.2%	Acorde el tercer Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de CORPOURABA - vigencia 2022 con radiado	90%	66%	73%	0								Meta recurrente	
3299000307	Acción: Oportunidad en la atención de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Durante la vigencia 2022 se recibieron 366 PQRS, las cuales, fueron respondidas oportunamente 342, y extemporáneamente 14	95%	72%	76%	0								Meta recurrente	
3299000308	Acción: Proceso Sancionatorio Resueltos	Porcentaje	100.00%	100.0%	70.3%	56.25%; Para la vigencia 2022 se dieron apertura a 96 expediente de procesos sancionatorios. Adicionalmente, se realizaron las siguientes actuaciones: - Caducidad: 7 expedientes. - Archivo: 7 expedientes. - Cesación: 1 expediente. - Deciso: 39 expedientes	80%	54%	68%	29.700.000	29.700.000								Meta recurrente
3299000309	Acción: Audiencias de rendición de cuentas	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 el 28 de abril en las instalaciones de la Cámara de Comercio con la participación de 200 personas aproximadamente	4	3	75%	0									
32990004	Proyecto 4: Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental		96.6%	100.0%	100.0%			89.8%		1.251.128.184	1.233.091.307	98.56%	4.183.000.000	2.797.709.784			67%		
3299000401	Acción: Atención de Licencias Ambientales	Porcentaje	31.25%	100.0%	100.0%	Para el año 2022, ingresaron 6 solicitudes de trámites de licenciamiento ambiental, de las cuales se resolvieron 5 trámites en el tiempo establecidos	80%	56%	70%	22.595.770	20.769.154	92%						Meta recurrente	
3299000402	Acción: Seguimiento de Licencias ambientales	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	La cantidad de licencias priorizadas para el año 2022 fue de 45, para este periodo se realizó seguimiento a 50 licencias logrando superar así el cumplimiento del 100% de la meta.	100%	75%	75%	857.404.230	843.928.783	98%						Meta recurrente	
3299000403	Acción: Resolución de autorizaciones ambientales	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	para el año 2022, fueron resueltos 253 trámites y atendidos en los tiempos 250, para un porcentaje de atención oportuna de un 99%, cumpliendo así con el 100% de la meta propuesta.	85%	73%	86%	248.128.184	246.533.459	99%						Meta recurrente	
3299000404	Acción: Autorizaciones ambientales con seguimiento	Porcentaje	100.00%	100.0%	100.0%	Durante el 2022 se realizó la priorización de (80% del universo) 1003 trámites para seguimiento, logrando realizar 1177 seguimientos, superando en un 17% la meta propuesta como se muestra a continuación:	100%	75%	75%	120.000.000	119.859.911	100%						Meta recurrente	
3299000405	Acción: Operativos de control y vigilancia	Número	100.00%	100.0%	100.0%	Durante el año 2022 se lograron realizar operativos 123 y/o recorridos de control y vigilancia con la verificación de 220 SUNL en campo, además de seguimientos a 51 industrias forestales, cumpliendo al 100% de la meta para este indicador	48	147	100%	0	0	#DIV/0!							
3299000406	Acción: Actualización y reporte SIAC	Porcentaje	100.00%	99.0%	100.0%	para el 2022 se ha realizado el reporte de la totalidad de trámites e información requerida de las diferentes plataformas del SIAC	100%	79%	79%	0	0	#DIV/0!						Meta recurrente	
3299000406	Acción: % de saneamiento realizado de expedientes	Porcentaje	100.00%	99.0%	100.0%	Como meta de saneamiento de expedientes, se planteó el cierre de 312 expedientes asociados a trámites y permisos ambientales, logrando el cierre de 453, superando así la meta propuesta inicialmente el 2022 se ha realizado el reporte de la totalidad de trámites e información requerida de las diferentes plataformas del SIAC	100%	0%	0%	1.000.000	1.000.000	100%						Meta recurrente	
3299000406	Acción: módulo de seguimiento elaborado y ejecutado	Porcentaje	100.00%	99.0%	100.0%	Para el año 2022 se consolidó el aplicativo de seguimiento indicadores (ASI), con el módulo de seguimiento para los trámites ambientales de Concesión de aguas superficiales, Concesión de aguas subterráneas, Licencias Ambientales, Permisos de vertimiento y Permisos de aprovechamiento forestal, permitiendo con esto tener en tiempo real el avance de la meta de los seguimientos además de realizar la programación de los mismo de una manera más efectiva	1	1	75%	1.000.000	1.000.000	100%						Meta recurrente	
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*			87.0%	94.5%	86.9%			82.4%		17.350.233.058	16.688.488.155	96.19%	67.836.000.000	52.185.178.893			76.93%		

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.