

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
URABA
CORPOURABA**

**R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN
METAS E INDICADORES**

TRD: 100-08-01-01-0683-2012

Versión 03

**PRIMER SEMESTRE
2012**



Apartadó, julio de 2012

INFORMES DE SEGUIMIENTO

MATRIZ DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PLAN DE ACCION

Avance metas físicas y financieras consolidadas

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones |
|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| 1. PROGRAMA No. 1. Gestión en bosques y biodiversidad | | | | | 39% | | | | 98,01% | 1.962.114 | 628.074 | 32,01% | 17.280.791 | 14.430.564 | 83,51% | |
| Proyecto No 1.1 Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos | Implementar Plan de Manejo de humedales del Atrato | % de ejecución del plan de manejo en ecosistemas estratégicos | 1% | 0% | 0% | 80% | 48,50% | 46,30% | 95,5% | 715.114 | 66.382 | 9,28% | 3.659.233 | 2.441.331 | 66,72% | |
| | Implementación del plan de manejo del Manglar | | 5% | 0% | 0% | 80% | 72% | 67,00% | 93% | | | | | | | |
| | Formulación e implementación de estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién | | 4% | 2,4% | 60% | NA | 38% | 36,40% | 96% | | | | | | | |
| | Delimitación de las Áreas de Especial Importancia | % de caracterización | 0% | 0% | NA | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | Ecosistemas Estratégicos con delimitación para: humedales, ríos, ciénagas, paramos, etc | 1 | 0,9 | 90% | NA | 5 | 4,9 | 98% | | | | | | | |
| Proyecto No 1.2 Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | Fomento al establecimiento de hectáreas en coberturas forestales protectora- productora | Ha reforestadas con cobertura protectora | 150 | 0 | 0% | 100% | 2077 | 2115,2 | 100% | 847.000 | 428.826 | 50,63% | 8.083.569 | 7.173.571 | 88,74% | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| | Fomento al mantenimiento de hectáreas con coberturas forestales protectora- productora | Ha con mantenimiento en cobertura forestal protectora | 936 | 0 | 0% | 100% | 3776 | 3544 | 94% | | | | | | | |
| | Mantenimiento de 400 ha en coberturas forestales protectora-productora | Ha con mantenimiento en cobertura forestal protectora FCA | NA | NA | NA | NA | | NA | | | | | | | | |
| | Consolidación de la ordenación forestal en la jurisdicción | % PGOF formulado | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | Fomentar el manejo de bosques con comunidades rurales con énfasis en especies promisorias a nivel forestal | No de Has con PMF | 150 | 1270 | 100% | NA | 6.240 | 7.395 | 100% | | | | | | | |
| | Estrategias de Conservación a los Ecosistemas de catal, ubicados en la Regional Centro de la jurisdicción de CORPOURABA | Nº de estrategias de manejo y recuperación de la especie catal FCA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 100% | | | | | | | |
| | Plan de conservación de flora y fauna | Nº de especies amenazadas con plan | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 | 100% | | | | | | | |
| | | % de ejecución del plan de manejo | 10% | 4% | 40% | NA | 50% | 44% | 88% | | | | | | | |
| Implementación del plan de conservación de las especies de fauna silvestre amenazadas en las subregiones Centro y Caribe de la jurisdicción de CORPOURABA | Nº de estrategias de conservación de especies amenazadas ejecutadas FCA | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 | 100% | | | | | | | | |
| Proyecto No 1.3 Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | Declaración de áreas de reserva y articuladas en el marco de SIDAP | Has de áreas protegidas en proceso | NA | NA | NA | NA | 42.100 | 42.100 | 100% | 400.000 | 132.866 | 33,22% | 1.629.948 | 1.164.700 | 71,46% | |
| | | Ha de áreas protegidas declaradas | NA | NA | NA | NA | 42.100 | 42.100 | 100% | | | | | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| | | áreas protegidas declaradas con plan de manejo | 35.000 | 14.000 | 40% | NA | 43.400 | 43.400 | 100% | | | | | | | |
| | Implementación de los PM de los páramos de la jurisdicción | Implementación de los PM de los páramos de la jurisdicción | 3.642 | 2.185 | 60% | NA | 3.642 | 3.642 | 100% | | | | | | | |
| Proyecto No 1.4 Familias Guardabosques | Asistencia Técnica a los Programas de Familias Guardabosques | Familias asesoradas ambientalmente | NA | NA | NA | NA | 5.400 | 5.400 | 100% | 0 | 0 | | 3.908.041 | 3.650.962 | 93,42% | |
| 2. PROGRAMA No. 2 Gestión en recursos hídricos | | | | | 53% | | | | 97,35% | 2.947.100 | 921.121 | 31,26% | 14.552.884 | 8.800.354 | 60,47% | |
| Proyecto No 2.1 Proyectos de saneamiento ambiental | Saneamiento ambiental rural: incluye Construcción de Unisafas y sistemas ecológicos (estufas) | No. de comunidades rurales | 10 | 0 | 0% | 90% | 124 | 1436 | 100% | 1.620.000 | 368.780 | 22,76% | 9.161.401 | 4.443.293 | 48,50% | |
| | | No de familias con sistemas ecológicos | 200 | 0 | 0% | 88% | 1124 | | 94% | | | | | | | |
| | Construcción de estufas eficientes asociadas a huertos leñeros para disminuir la presión en áreas de retiro de fuentes hídricas y emisión de GEI en el área de jurisdicción de CORPOURABA | NA | NA | NA | NA | 400 | 100% | | | | | | | | | |
| | Abastecimiento de agua en comunidades étnicas | 1 | 0 | 0% | 100% | 5 | 8 | | 100% | | | | | | | |
| | Cofinanciación de PTAR | No de Municipios con PTAR cofinanciadas | 1 | 1 | 100% | NA | 7 | | 8 | | | | | | | 100% |
| Proyecto No 2.2 Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | Ordenación de Cuencas | No cuencas con POMCA formulado | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 100% | 1.027.100 | 310.723 | 30,25% | 3.832.880 | 2.897.085 | 75,59% | |
| | | No cuencas con POMCA en ejecución | NA | NA | NA | NA | 8 | 8 | 100% | | | | | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| | | No de cuencas en proceso de ordenación | 4 | 0 | 0% | 100% | 8 | 8 | 100% | | | | | | | |
| | Implementar el plan integral de protección y manejo de aguas subterráneas | % Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas | 50% | 50% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | Protección Integral de aguas Subterránea en la zona norte del Urabá Antioqueño. Primera fase | % Implementación del Plan de Manejo de aguas subterráneas FCA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | Plan de Ordenación del Recurso Hídrico | Porcentaje del plan de ordenación formulado | NA | NA | NA | NA | 55% | 55% | 100% | | | | | | | |
| | Reglamentación de Corrientes | Corrientes reglamentadas | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 100% | | | | | | | |
| Proyecto No 2.3 Programa de manejo de recurso hídrico | Aplicación de instrumentos económicos en el manejo de los recursos naturales, PSMV, objetivos de calidad, uso y ahorro eficiente del agua, tasas retributivas, calidad de aguas superficiales | % de recaudos por Tasas de uso | 40% | 70% | 100% | NA | 70% | 59,80% | 85% | 300.000 | 241.618 | 80,54% | 1.558.603 | 1.459.976 | 93,67% | |
| | | % de recaudos por tasas retributivas | 40% | 57% | 100% | NA | 70% | 50,85% | 73% | | | | | | | |
| | | No de cuerpos de agua con objetivos de calidad | NA | NA | NA | NA | 12 | 12 | 100% | | | | | | | |
| | | cumplimiento promedio de la meta de reducción de carga de contaminante (SST-DBO) | 1% | 0,393% | 39% | NA | 5% | 5,203% | 100% | | | | | | | |
| | | | 1% | 0,225% | 23% | NA | 5% | 5,275% | 100% | | | | | | | |
| | | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV- en seguimiento | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | Nº municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | 19 | 15 | 79% | NA | 19 | 19 | 100% | | | | | | | |
| 3. PROGRAMA No. 3 Calidad Ambiental urbana | | | | | 82% | | | | 100,00% | 200.000 | 70.204 | 35,10% | 2.172.867 | 1.668.179 | 76,77% | |
| Proyecto No 3.1 Manejo Integral de Residuos Sólidos | Seguimiento y apoyo a la aplicación de PGIRS. | Numero de PGIRS con seguimiento | 9 | 10 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% | 200.000 | 70.204 | 35,10% | 2.007.867 | 1.551.984 | 77,30% | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| | | Numero de municipios con seguimiento a la disposición de residuos sólidos municipales | 19 | 10 | 53% | NA | 19 | 19 | 100% | | | | | | | |
| | Plan de gestión RESPEL | No de registros dentro del plan de gestión RESPEL formulado | 40 | 37 | 93% | NA | 447 | 488 | 100% | | | | | | | |
| Proyecto No 3.2 Calidad del aire | Caracterización de la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales | Municipios con caracterización de contaminación auditiva | NA | NA | NA | NA | 6 | 6 | 100% | | | | 165.000 | 116.195 | 70,42% | |
| 4. Programa No. 4. Procesos productivos | | | | | 34% | | | | 99,05% | 250.000 | 47.148 | 18,86% | 4.680.670 | 3.932.988 | 84,03% | |
| Proyecto 4.1 Producción limpia | Seguimiento a los planes de acción de los convenios de producción limpia existentes (café, plátano, banano, panela) | Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia | 1 | 0 | 0% | 100% | 21 | 19 | 90% | 250.000 | 47.148 | 18,86% | 3.979.891 | 3.255.329 | 81,79% | |
| | | No. de sectores con seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental | 3 | 1 | 33% | NA | 3 | 3 | 100% | | | | | | | |
| | | Porcentaje de seguimientos compromisos definidos en el tema de agroquímicos con almacenes y pistas de fumigación | 40% | 40% | 100% | NA | 80% | 80% | 100% | | | | | | | |
| | Implementación del plan de monitoreo de plaguicidas en el eje bananero en la jurisdicción de CORPOURABA | Nº de estaciones monitoreadas en cuanto a plaguicidas FCA | NA | NA | NA | NA | 42 | 42 | 100% | | | | | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | Proyecto piloto de minería | Proyecto piloto de producción mas limpia con sectores productivos acompañados por la corporación | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | Promoción de buenas practicas con productores plataneros, hortalizas, café y otros | Nº de sectores productivos con buenas prácticas | NA | NA | NA | NA | 4 | 5 | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | Promoción de cultivos de agrocombustibles (has) | NA | NA | NA | NA | 300 | 300 | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 168 has (mantenimiento) | 63 | 38% | NA | 300 | | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | My pimes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañados por la corporación | NA | NA | NA | NA | 7 | 7 | 100% | | | | 700.779 | 677.659 | 96,70% | | | | | | | |
| | | Programa de reconocimiento regional a empresas vinculadas con mercados verdes | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Programa No. 5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental | | | | | 71% | | | | 98,88% | 1.947.000 | 1.133.324 | 58,21% | 11.425.973 | 9.688.870 | 84,80% | | | | | | | |
| Proyecto 5.1 Estrategia de sostenibilidad financiera | Protocolo de Posicionamiento del laboratorio en la jurisdicción como negocio y como instrumento de la gestión. | Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio con relación al año anterior | 1% | 0% | 0% | 90% | 97% | 91% | 94% | 572.000 | 362.036 | 63,29% | 3.119.834 | 2.598.228 | 83,28% | | | | | | | |
| | Apoyo a la actualización catastral municipal | Municipios apoyados en la actualización catastral municipal | NA | NA | NA | NA | 6 | 5 | 83% | | | | | | | | | | | | | |
| | Fomento al establecimiento de hectáreas con coberturas forestales productora - TSE | Has establecidas de plantaciones forestales productoras | 91 | 60 | 66% | NA | 738 | 707 | 96% | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 5.2 Administración de los recursos naturales y del ambiente | Control y seguimiento a los tramites ambientales de: licencias ambientales, concesiones, permisos | Cantidad de proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento | 70% | 70% | 100% | NA | 70% | 70% | 100% | 410.000 | 227.598 | 55,51% | 1.452.000 | 1.238.660 | 85,31% | | | | | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| | de vertimientos, permisos de emisiones y aprovechamiento forestal | forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tiempo de atención a Licencias ambientales | 120 | 120 | 100% | NA | 120 | 120 | 100% | | | | | | | |
| | | Tiempo de atención a Concesiones | 50 | 48 | 100% | NA | 50 | 50 | 100% | | | | | | | |
| | | Tiempo de atención a Permisos de vertimientos | 50 | 50 | 100% | NA | 50 | 50 | 100% | | | | | | | |
| | | Tiempo de atención a Permiso de emisiones | 80 | NA | NA | NA | 80 | 80 | 100% | | | | | | | |
| | | Tiempo de atención a Aprovechamiento forestal | 50 | 46 | 100% | NA | 50 | 50 | 100% | | | | | | | |
| Proyecto 5.3 Sistema de Gestión de calidad | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Corporativo | Procesos y/o trámites normalizados y documentados | NA | NA | NA | NA | 9 | 9 | 100% | 30.000 | 20.362 | 67,87% | 266.000 | 254.475 | 95,67% | |
| | | Modelo Estándar de Control Interno seguimiento | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | Procesos Automatizados en el marco del aplicativo CITA FCA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 100% | | | | | | | |
| Proyecto 5.4 Educación ambiental y comunicaciones | Formación de promotores socioambientales | Promotores socio ambientales formados | 30 | 0 | 0% | 100 | 510 | 505 | 99% | 150.000 | 106.954 | 71,30% | 1.101.938 | 1.028.881 | 93,37% | |
| | Programa de comunicación permanente con cobertura en la jurisdicción | Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% | | | | | | | |
| Proyecto 5.5 Formulación de planes, programas y | Asesorar y Apoyar a los municipios en la formulación de planes ,programas y proyectos | No de mpios asesorados en formulación de PDM | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | 0,00% | 1.868.758 | 1.471.381 | 78,74% | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones | |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|--|
| proyectos de carácter local y regional | | No Mpios con seguimiento al art 111 de la ley 99 de 1993 | 19 | 19 | 100% | NA | 19 | 19 | 100% | | | | | | | | |
| | | No Mpios con sistema de gestión municipal | 2 | 0 | 0% | 50% | 19 | 17 | 100% | | | | | | | | |
| | | No mpios apoyados ambientalmente en el ajuste y actualización a los POT | NA | NA | NA | NA | 19 | 19 | 100% | | | | | | | | |
| | | Plan de Gestión ambiental regional ajustado - Seguimiento | 100% | 0 | 0 | 60% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | Plan sectorial de desarrollo Administrativo formulado-Seguimiento | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | |
| Proyecto 5.6 Fortalecimiento institucional | Desarrollo de un programa de Bienestar social, capacitación y actualización de software y hardware. | Técnicos capacitados en programas de actualización relacionados con sus funciones | 70 | 70 | 100% | NA | 70 | 70 | 100% | 785.000 | 416.374 | 53,04% | 3.417.443 | 2.897.529 | 84,79% | | |
| | | Fases de Implementación de la estrategia de gobierno en línea | NA | NA | NA | NA | 5 | 5 | 100% | | | | | | | | |
| | | Nº de estructuras sismorresistente construida FCA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 100% | | | | | | | | |
| | | % de las actividades cumplidas en la administración del FCA | NA | NA | NA | NA | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| Proyecto 5.7 Reglamentación de zonas suburbanas | Apoyo al proceso de reglamentación en las zonas suburbanas | Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | NA | NA | NA | NA | 13 | 13 | 100% | | | | 200.000 | 199.716 | 99,86% | | |
| 6. Programa No. 6. Gestión del Riesgo | | | | | 50% | | | | 89,31% | 2.929.775 | 2.387.496 | 81,49% | 11.470.153 | 10.505.173 | 91,59% | | |
| Proyecto No 3.3 Gestión del riesgo Amenazas y desastres naturales) | Implementar programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales- Seguimiento | 100% | 100% | 100% | NA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0,00% | 2.494.037 | 2.072.284 | 83,09% | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| PROYECTO | SUBPROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL (1er semestre 2012) | AVANCE DE LA META FISICA ANUAL | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ANUAL 2012 | PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | META FISICA DEL PLAN DE ACCIÓN | ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN | % AVANCE FISICO ACUMULADO PLAN DE ACCIÓN | META FINANCIERA ANUAL (\$) | AVANCE DE LA META | PORCENTAJE DEL FINANCIERO %AVANCE 2011 | META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN (\$) | ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | Observaciones |
|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------|
| | Implementar programa de prevención, atención de desastres naturales que involucre zonificación de amenazas, cofinanciación de obras de prevención, asesoría a municipios en formulación de planes de prevención de desastres y capacitación | Municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | NA | NA | NA | NA | 19 | 8 | 42% | | | | | | | |
| | | Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres | 3 | 0 | 0% | 90% | 15 | 17 | 100% | | | | | | | |
| | | Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación | 4 | 0 | 0% | 70% | 16 | 15 | 94% | | | | | | | |
| | Análisis de amenazas y riesgos en las áreas urbanas de los municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Peque | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 100% | | | | | | | | |
| PAAEME | Implementación del PAAEME | Plan | NA | NA | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | 2.929.775 | 2.387.496 | 81,49% | 8.976.116 | 8.432.889 | 94% | |
| Total Metas Físicas y Financieras | | | | | | 55% | | | 97,71% | 10.235.989 | 5.187.367 | 50,68% | 61.583.338 | 49.026.128 | 79,61% | |

3.2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE ACCIÓN

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| TEMA: AREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | 42.100 has | No. Has declaradas | 0 | 0 | 42100 | NA | NA | NA | 42100 | | | |
| 2 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. | | 43.400 has | No. Has con PM en ejecución | 0 | 1300 | 1300 | 42100 | 43400 | 14000 | 43400 | | | 14 mil has corresponde a la implementación del 40% del PM de 35 mil has programadas (DRMI Ensenada y Suriquí) |
| 3 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución | | Formulación e Implementación del plan de manejo de los páramos de la jurisdicción 3642 has | 100% | NA | NA | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | | | Las actividades programadas para la vig 2012 corresponden a una reglamentación del ecoturismo y a restauración de áreas. Se calcula un avance del 60% de las actividades |
| | | Ha | | NA | NA | 1821 | 1821 | 2185 | 3642 | | | | | |
| TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 100% de PGOF formulado | % de PGOF | 30% | 30% | 40% | NA | NA | NA | 100% | | | |
| 5 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc.), con Planes de | Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos | Implementar el 48,5% del Plan de Manejo de humedales del Atrato | % de ejecución del plan de manejo en Ecosistemas estratégicos | 10% | 15% | 15% | 3.80% | 2.50% | 0% | 46.30% | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---|
| | manejo u ordenación en ejecución. | | Implementación del 72% Plan de Manejo del Manglar | | 5% | 15% | 20% | 7% | 20% | 0% | 67% | | | |
| | | | 38% de ejecución de las estrategias de manejo ambiental de la unidad costera del Darién | | 3% | 5% | 10% | 8% | 8% | 2,4% | 36,4% | | | |
| TEMA: ESPECIES AMENAZADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 7 Especie de flora o fauna amenazada, con planes de conservación en ejecución y 40% de ejecución de los planes | No. de especies amenazadas con plan | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | NA | 7 | | | |
| | | | | % de ejecución | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 4% | 44% | | | |
| TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA-formulados. | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 8 Cuencas con plan de ordenación y manejo –POMCA-formulados | Nº de cuencas con POMCA formulado | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | NA | 8 | | | |
| 8 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA-en ejecución. | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 8 Cuencas con plan de ordenación y manejo –POMCA- en ejecución | Nº de cuencas con POMCA en ejecución | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 8 | | | |
| 9 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | Establecimiento de 2077 hectáreas en cobertura forestal protectora | Has establecidas | 341 | 615 | 371 | 223,4 | 565,3 | 0 | 2115,2 | | | Se realizo toda la gestion para establecer 150 has (convenios suscritos, areas identificadas) |
| 10 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento | | Mantenimiento de 3.776 hectáreas en cobertura forestal protectora | Has con mantenimiento | 0 | 427 | 663 | 1043 | 1411 | 0 | 3544 | | | En evaluacion tratamiento de mantenimeinto para todas las áreas |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| TEMA: AGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | Programa manejo del recurso hídrico | 100% de PSMV con seguimiento con respecto al número de municipio | % de PSMV con seguimiento respecto al número de municipios | 16% | 32% | 52% | 100% | NA | 100% | 100% | | | |
| 12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO). | Programa manejo del recurso hídrico | 5% SST –DBO promedio de meta de reducción de carga contaminante | % promedio de meta de reducción de carga contaminante | 0 | 0 | DBO -1.63% y SST -1,45% | DBO 5 y SST 4.8 | DBO 5,05 y SST 4,81 | DBO 0.225 y SST 0.393 | DBO 5,275 y SST 5,203 | | | |
| TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | Programa manejo del recurso hídrico | 70% de recaudo respecto a lo facturado | % de recaudos por tasas retributivas | 68% | 42% | 35% | 60.50% | 41% | 57% | 50,58% | | | |
| 14 | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | Programa manejo del recurso hídrico | 70% de recaudo respecto a lo facturado | % de recaudos por tasas de uso | 66% | 74% | 40% | 63.8% | 45% | 70% | 59,8% | | | |
| TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION | | | | | | | | | | | | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| 15 | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | | | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 020201004-07 del 18 de julio de 2008 | |
| 16 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | Manejo Integral de residuos sólidos | El 89% de los municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR | % municipios con disposición adecuada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 | |
| 17 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. | Manejo Integral de residuos sólidos | 60% de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción | % de cumplimiento | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 | |
| TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | Mercados verdes | 7 Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañadas por la corporación | Número de proyectos de Mercados Verdes acompañados en Mipymes | 7 | 7 | 7 | 6 | NA | NA | 7 | | | |
| 19 | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la | Producción limpia | 2 Proyecto piloto de producción limpia de sectores productivos acompañados por la corporación | Nº de proyectos piloto | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2 | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---|
| | Corporación. | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | Producción limpia | 100% de Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación con sectores productivos | % de cumplimiento de los convenios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | X | ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008 | |
| TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. | Amenazas y desastres naturales | 16 Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación | Nº de municipios | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 15 | | | REVISAR FALTAN 2??? |
| 22 | Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. | Amenazas y desastres naturales | 19 Municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales | Nº de municipios | | 3 | 0 | 0 | 5 | NA | 8 | | | |
| TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | Administración de los recursos naturales y del ambiente | 70% de los proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR | % de tramites con seguimiento | 30% | 50% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | | | El indicador se mide cada año y no se acumula |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| 24 | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | Administración de los recursos naturales y del ambiente | 120 días Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales otorgadas por la corporación | Tiempo promedio (días) | 120 | 120 | 120 | 120 | 103 | 120 | 120 | | | |
| | | | 50 días Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones, permisos de vertimiento y aprovechamiento forestal otorgadas por la corporación | Tiempo promedio (días) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | | | |
| | | | 80 días Tiempo promedio de trámite para la evaluación de permisos de emisiones otorgadas por la corporación | Tiempo promedio (días) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | NA | 80 | | | Se mide en cada año y no es acumulable |
| INDICADORES PROPIOS DE LA CORPORACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Clarificación, deslinde y restitución de playones, madre viejas desecado de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad de la nación | Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos | 100% de caracterización | % de caracterización | NA | NA | 10% | 45% | 45% | 0% | 100% | | | |
| | | | 4 áreas delimitadas | No. de procesos | NA | NA | 1 | 2 | 1 | 0,9 | 4,9 | | | |
| 2 | Áreas rurales con plan de manejo forestal en ejecución apoyados por la Corporación | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 6.240 has con plan de manejo forestal en ejecución | No de Has con PMF | 2.996 | 2996 | 4740 | 5746 | 379 | 1270 | 7395 | | | Meta indicador ajustado por acuerdo 006 en el 2009 y 2010 se trabajo sobre las mismas áreas y en el 2011 es acumulable |
| 3 | Estrategia de manejo y recuperación de la especie catival | Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad | 1 estrategias | Numero de estrategias | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 | | | |
| 4 | No. de estrategias de conservación de | Ordenación, manejo, | 7 estrategias | Numero de estrategias | NA | NA | NA | 7 | NA | NA | 7 | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--------|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| | especies amenazadas ejecutadas | recuperación de bosques y biodiversidad | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Áreas protegidas en proceso de declaración en la jurisdicción de la corporación | Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción | 42.100 has de protegidas en proceso de declaración en la jurisdicción de la corporación | Has de áreas protegidas en proceso | 14,500.0 | 27,600.0 | 0 | 0 | NA | NA | 42,100.0 | | | |
| 6 | Familias asesoradas en el plan técnico ambiental | Familias Guardabosques | 5400 familias asesoradas en el plan técnico ambiental | Familias asesoradas ambientalmente | 1.193 | 5229 | 5400 | 5400 | NA | NA | 5400 | | | |
| 7 | Comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental implementados | Saneamiento ambiental | 124 comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental implementados | No. de comunidades rurales | 15 | 46 | 20 | 75 | 12 | 0 | 168 | | | |
| 8 | Familias con sistemas ecológicos | Saneamiento ambiental | 1324 familias | familias | NA | NA | 298 | 1042 | 96 | 0 | 1436 | | | |
| 9 | No. de comunidades étnicas apoyadas en el diseño o construcción de sistemas de abastecimiento de agua | Saneamiento ambiental | 5 Comunidades | Comunidades | NA | NA | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | | | |
| 10 | Municipios cofinanciados para la construcción de PTAR | Proyectos de saneamiento ambiental | 7 municipios cofinanciados para la construcción de PTAR | No de Municipios | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | | | |
| 11 | Cuencas en proceso de ordenación | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 8 cuencas en proceso de ordenación | No de cuencas en proceso | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | NA | 8 | | | |
| 12 | Corrientes hídricas reglamentadas por la corporación en relación a las cuencas priorizadas | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 3 corrientes reglamentadas | Corrientes reglamentadas | NA | NA | 2 | 1 | 0 | NA | 3 | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| 13 | Plan de manejo integral de protección de aguas subterráneas formulado | Ordenación de cuencas y aguas subterráneas | 100% Plan de manejo integral de protección de aguas subterráneas formulado | Documento de Plan de Manejo de aguas subterráneas | 17% | 35% | 48% | 100% | 100% | 50% | 100% | | | |
| 14 | Plan de ordenación del recurso hídrico | Porcentaje del plan de ordenación formulado | 55% Plan de manejo formulado | % de formulación | NA | NA | NA | 50% | 5% | NA | 55% | | | |
| 15 | Cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos | Programa de manejo de recurso hídrico | 12 cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos | No de cuerpos de agua | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA | 12 | | | |
| 16 | Número de municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | Programa de manejo de recurso hídrico | 19 municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | No. de municipios con seguimiento a calidad de aguas superficiales | 11 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | | | |
| 17 | Seguimiento al cumplimiento de los PGIRS | Manejo Integral de residuos sólidos | 19 Municipios | Municipios | 0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 10 | 19 | | | |
| 18 | Seguimiento a la disposición adecuada de los residuos sólidos municipales | Manejo Integral de residuos sólidos | 19 Municipios | Municipios | 0 | 17 | 17 | 19 | 19 | 10 | 19 | | | |
| 19 | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | Manejo Integral de residuos sólidos | 447 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción | Nº de registros | NA | 74 | 161 | 154 | 62 | 37 | 488 | | | |
| 20 | Municipios con caracterización de contaminación auditiva | Calidad del aire | 6 municipios con caracterización de contaminación auditiva | Municipios | NA | 4 | 0 | 2 | 0 | NA | 6 | | | |
| 21 | Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales | Gestión del riesgo (Amenazas y desastres naturales) | Programa formulado e implementado | Programa formulado e implementado | 0% | 1 programa formulado | Implementado | Seguimiento | Seguimiento | 100% | 1 | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| 22 | Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres | Gestión del riesgo (Amenazas y desastres naturales) | 15 municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres en cuencas hidrográficas | No Municipios Apoyados | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 0 | 17 | | | La suma para el periodo del PAC es de 44, no obstante se reportan 17 municipios porque se repiten en vigencia como Apartadó, carepa, Turbo, Necoclí, Chigorodó, Murindó, Giraldo |
| 23 | Seguimiento a los compromisos de los convenios de producción limpia | Producción Limpia | 21 seguimientos a los convenios de producción limpia | Numero de seguimiento a los convenios de producción limpia | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19 | | | |
| 24 | Sectores con implementación de MSF | Producción Limpia | 7 sectores con MSF implementado | Nº sectores con MSF implementado | 0 | 5 | 5 | 5 | NA | NA | 5 | | | Esta meta e indicador se eliminaron en el ajuste del PAC en Dic del 2011 |
| 25 | Seguimiento de compromisos definidos en el tema de agroquímicos con almacenes y pistas de fumigación | Producción Limpia | 80% de Seguimiento de compromisos definidos en el tema de agroquímicos con almacenes y pistas de fumigación | Porcentaje de seguimiento | NA | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | 80% | | | |
| 26 | No. de estaciones monitoreadas con plaguicidas | Producción Limpia | 42 Estaciones | No. de estaciones | NA | NA | NA | 0 | 42 | NA | 42 | | | |
| 27 | Sectores productivos con aplicación de buenas prácticas | Producción Limpia | 4 sectores productivos con promoción de buenas practicas | No. Sectores | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | NA | 5 | | | |
| 28 | Promoción de cultivos de agrocombustibles | Producción Limpia | 300 has establecidas | Has | NA | NA | 200 | 100 | NA | NA | 300 | | | |
| | | | 300 has con mantenimiento | Has | NA | NA | NA | 200 | 168 | 63 | 300 | | | |
| 29 | Programa de reconocimiento regional a empresas vinculadas con mercados verdes | Producción Limpia | 1 programa | No. de programas | NA | NA | NA | 1 | 1 | NA | 1 | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| 30 | Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio | Estrategia de sostenibilidad financiera | 97% Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio | % de incremento | 38% | 0 | 41% | 12% | 0% | 0% | 91% | | | |
| 31 | Municipios apoyados en la actualización catastral municipal | Estrategia de sostenibilidad financiera | 6 municipios apoyados en la actualización catastral municipal | No mpios apoyados en la actualización catastral | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | NA | 5 | | | |
| 32 | Has establecidas de plantaciones forestales productoras | Estrategia de sostenibilidad financiera | 738 Has establecidas de plantaciones forestales productoras | Ha de plantaciones forestales productoras establecidas | 0 | 75 | 282 | 165 | 125 | 60 | 707 | | | |
| 33 | Procesos y/o trámites normalizados y documentados | Sistema de Gestión de calidad | Normalizar y documentar 9 procesos y/o trámites de la gestión corporativa | Numero De Procesos y/o trámites normalizados | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | NA | 9 | | | |
| 34 | Procesos Automatizados en el marco del aplicativo CITA FCA | Sistema de Gestión de Calidad | 3 Procesos automatizados | Numero de Procesos automatizados | NA | NA | NA | 3 | 0 | NA | 3 | | | |
| 35 | Modelo Estándar de Control Interno implementado | Sistema de Gestión de calidad | 100% de implementación y seguimiento al MECI | Mecanismo implementado | 75% | 25% | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | Seguimiento | 100% | | | |
| 36 | Promotores socio ambientales formados | Educación ambiental y comunicaciones | Formación de 510 promotores socio ambientales | Numero de Promotores | 270 | 100 | 30 | 70 | 35 | 0 | 505 | | | |
| 37 | Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | Educación ambiental y comunicaciones | 19 municipios con estrategia corporativa en comunicaciones | Número de Municipios | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | |
| 38 | Municipios asesorados en la formulación de los PDM, con seguimiento al art. 111 de la Ley 99 de 1993, con sistema de gestión ambiental municipal y apoyados en el | Fortalecimiento institucional | 19 municipios asesorados en formulación de PDM | Municipios apoyados PDM | NA | 19 | NA | NA | NA | 19 | 19 | | | |
| | | | 19 municipios con seguimiento al art | Municipios con seg art | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| | ajuste y actualización del POT | | 111 de la ley 99 de 1993 | 111/ley99 | | | | | | | | | | |
| | | | 19 municipios con sistema de gestión ambiental municipal | Municipios con SIGAM | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | | | |
| | | | 19 municipios apoyados ambientalmente en el ajuste y actualización a los POT | Municipios apoyados POTs | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | NA | 19 | | | |
| | | | 1 programas o proyecto regionales formulados | Programa regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | 1 | | | |
| 39 | Formulación de programas y proyectos regionales y plan sectorial de desarrollo administrativo formulado | | Plan sectorial de desarrollo administrativo formulado | Plan de desarrollo administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 1 | | | |
| 40 | Técnicos capacitados en relacionados con sus funciones | Fortalecimiento institucional | 70 Técnicos capacitados | Numero de Técnicos capacitados | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | |
| 41 | Implementación de la estrategia de gobierno en línea | Fortalecimiento institucional | 5 Fases | Numero de fases | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | NA | 5 | | | |
| 42 | Nº de estructuras sismorresistente construida en la sede central de CORPOURABA | Fortalecimiento institucional | 1 | No. de estructuras | NA | NA | NA | 1 | 0 | NA | 1 | | | |
| 43 | % de actividades cumplidas (administración del FCA) | Fortalecimiento institucional | Porcentaje de actividades cumplidas | Porcentaje | NA | NA | NA | 100% | 100% | NA | 100% | | | |
| 44 | Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | Reglamentación de zonas suburbanas | 13 Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas | Número de Municipios | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | NA | 13 | | | |

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. Primer semestre 2012
CORPOURABA

| Numero | INDICADORES MINIMOS DE GESTION | PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2007-2011 ASOCIADO | META FISICA PROGRAMADA PAC | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 5 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 6 (primer semestre) | ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4,5 y 6) | INDICADOR EXCLUIDO DE | ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
|--------|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 45 | Implementación del PAAEME | Gestión del riesgo (Amenazas y desastres naturales) | 100% de Implementación del PAAEME | Porcentaje de implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | NA | 100% | | | Incluido mediante acuerdo 02 de 2011 |

