
94% 52% 1.493.524 1.405.202 94,09% 6.022.050 2.580.599 42,85%

90% 47% 990.524 912.251 92,10% 3.396.522 1.561.595 45,98%

%  de 
formulación 

50% de 
Formulación

50% 100% 100% formulado 50% 50%

%  de 
ejecución

0% NA NA 10% ejecución 0% 0% 640.524 640.524 100,00% 640.524 1.000.725 156,24% Proyecto FCA 2013

1.1.3..Priorización y formulación 
de  plan de manejo para 

humedales interiores 

Formulación  del  PM 
para humedales 

interiores priorizados

% de 
priorización

100% priorizado 70% 70%
100% priorización y 
100% formulación

70% 70% 40.000 40.000 100,00% 290.000 40.000 13,79%

Articulado al Proyecto 
del FCA de Rio Leon- 

Tumarado 

Delimitación de nuevas 
áreas de paramos sin 

traslape con RFP

% de 
delimitación 

50,00% 50% 100% 100,00% 50,00% 50,00%

Formulación de PM de 
nuevas áreas de 

paramos sin traslape 
con RFP

% de 
formulación

0,00% 0% NA 100,00% 0,00% NA

Implementación del 
Plan de manejo de 
nuevas áreas del 
Páramo de Urrao

% ejecución 0,00% 0% NA 5,00% 0,00% NA

Implementación  20% 
PM DRMI Ensenada

% de ejecución 5,00% 5% 100% 20,00% 10,00% 50,00%

Implement 10% PM 
DRMI Alto de Insor

% de ejecución 3,00% 3% 100% 10,00% 3,00% 30,00%

Implement 5% PM RFP 
Suriqui

% de ejecución 0,00% NA NA 5,00% NA NA

Acompañamiento en la  
formulación del PM RFP 

Rio León y 5% 
implementación*

% de ejecución Acompañamiento 100% 100%
Acompaña fromulac 
PM y 5% implem*

100,00% 100,00%

100% 67% 438.000 427.951 92,82% 2.010.528 954.004 38,31%

Ajuste del PM e 
Implementación del 100 
% Plan de manejo del 

Manglar para el periodo

% de 
formulación

NA 20% NA 100% 100,00% 100,00%

La meta del 100% ajuste 
PM del manglar era de 

2012, esta fue culminada 
en el semestre 1 del 

2013

1.1.2.Ordenamiento y manejo 
de ecosistemas estratégicos en 
la jurisdicción de CORPOURABA

Formulación e 
implementación del 

Plan de manejo 
humedales Río León- 

Tumaradó

Ajuste del PM e 
Implementación del 100 
% Plan de manejo del 

Manglar para el periodo

% de ejecución 10% 10%

1.2.1.    Formulación e 
Implementación Plan Manejo 
Unidad Costera del Darién

3,72% 23,25% 80.000 32.209 40,26% 678.864 89.403 13,17%

1. PROGRAMA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

1.1. SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS

 1.1.1. Implementación del Plan 
de manejo de humedales del 

Atrato 

1.1.5. Gestion Integral sobre 
äreas Protegidas Regionales y 

Nacionales

% AVANCE FISICO 
ACUMULADO PLAN DE 

ACCIÓN

ACUMULADO DE LA 
META FISICA PLAN 

DE ACCIÓN

  1.1.4. Implementación del Plan 
de manejo del páramo de Urrao.

Meta modificada por 
Consejo Directivo en 300-
02-02-01-0011-2013 en 

03/09/2013
448.173 137.512 30,68%

150.000 135.106 90,07% 1.338.961 293.955 21,95%

Implementación Plan de 
manejo de humedales 

del Atrato
% de ejecución 5% 3,00% 60,00% 16,00%

1.712.528 656.004 38,31%140.000

1.2.SUBPROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN

80.000 64.412 80,52%

100% 30% 10% 33,33%

PROYECTO ACCION
UNIDAD DE 
MEDIDA

META FISICA 
ANUAL  

AVANCE DE LA 
META FISICA 

ANUAL

PORCENTAJE DE 
AVANCE FISICO 

ANUAL

META FISICA                               
DEL PLAN DE 

ACCIÓN

AVANCE DE LA 
META

% AVANCE  
FINANCIERO 

   META FINANCIERA   
DEL PLAN DE 
ACCIÓN  ($)                              

ACUMULADO DE 
LA META 

FINANCIERA $

% AVANCE 
FINANCIERO 
ACUMULADO 

META 
FINANCIERA  
ANUAL  ($)

Observaciones

129.951 92,82%



Formulación e 
implementación del 

100% Plan de manejo 
Unidad Costera del 

Darién para el periodo

% de 
formulación

NA NA NA 100% 100% 100% Recurso Propios

Implementación del 
100% Plan de manejo 

Unidad Costera del 
Darién para el periodo

% de 
implementació
n

5% 5% 100% 15% 5% 33,33% 298.000 298.000 100,00% 298.000 298.000 100,00% Proyecto FCA 2013

NA NA 0% 0% 0% 450.000 0 0%

1.3.1 .Plan de Ordenamiento 
Cuenca Subzona

Formulación e 
implement. cuenca 

subzona
Cuencas NA NA NA 1 NA NA 0% 0% 0% 450.000 0 0%

100% 46% 65.000 65.000 100,00% 165.000 65.000 39,39%

Sgto técnico al 
componente ambiental 
de   los POTs, PDMs y 
Planes Parciales de los 

municipios

Seguimiento 19 19 100% 19 19 50,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

Apoyo los municipios 
con estudios de 

sustracción ley2ª/59, 
centros poblados para 

realizar la 
reglamentación de 

áreas suburbanas y de 
parcelación

Municipio 3 3 100% 7 3 42,86%

Meta modificada por 
Cdirectivo en 300-02-02-

01-0011-2013 en 
03/09/2013

100% 54% 691.825 503.814 72,82% 4.170.084 963.173 23,10%

100% 56% 571.825 387.458 67,76% 3.567.035 712.858 19,98%

630 has de bosques 
establecidos y/o 

enriquecidos 
Área (has) 80 220,5 100% 630 370,5 58,81%

Meta modificada por 
Cdirectivo en 300-02-02-

01-0011-2013 en 
03/09/2013

Mantenimiento de 
bosques

Área (has) 228 280,15 100% 880 280,15 31,84%

Meta modificada por 
Cdirectivo en 300-02-02-

01-0011-2013 en 
03/09/2013

% de 
formulación

NA NA NA 100% 100,00% 100,00%
Dicha meta fue cumplida 
durante la vigencia del 

2012

% de ejecución 10% 10% 100% 30% 10% 33,33%

100% 50% 120.000 116.356 96,96% 603.049 250.315 41,51%

Estrategia de 
conservación de 

especies amenazadas

No. de 
estrategias

1 1 100% 1 1 50,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

Estrategia de manejo 
(hogar de paso)

No. de 
estrategias

1 1 100% 1 1 50,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

68% 34% 2.390.058 2.375.933 99,41% 7.494.655 3.375.293 45,04%

100% 33% 1.474.100 1.462.290 99,20% 5.414.315 2.291.650 42,33%

Ajuste Planes de Manejo NA NA NA 2 0 0%

Implementación Planes 
de Manejo

8 8 100% 8 8 50%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año. 

Cuencas 

2.1.2.  Fortalecimiento  de la 
Gobernanza Forestal

Fortalecimiento de la 
gobernanza forestal

2.1 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES

2.1.1. Establecimiento y 
restauracion de bosques

2.2. SUBPROGRAMA GESTIÓN EN FAUNA

3. PROGRAMA: GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

3.1 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

2.2.1. Plan de Conservación de 
fauna Silvestre

3.1.1  Ordenación de Cuencas 41,06%

120.000 116.356 96,96% 603.049 250.315 41,51%

1.000.000 1.000.000 100,00% 3.311.195 1.359.460

1,3 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN RECURSO HÍDRICO  

1,4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL LOCAL

1.4.1. Seguimiento 
Ordenamiento Ambielatl Local

2. PROGRAMA: GESTIÓN EN BIODIVERSIDAD 

65.000 65.000 100,00% 165.000 65.000 39,39%

269.825 194.697 72,16% 1.904.955 520.097 27,30%

302.000 192.761 63,83% 1.662.080 192761 11,60%

1.2.2 Formulación e 
implementación del plan de 
manejo integrado de la zona 

costera de la Unidad Ambiental 
Costera del Darién (Segunda 

fase).



3.1.2.  Plan Integral de 
Proteccion y Manejo de Aguas 

Subtrerráneas
140.000 133.217 95,16% 1.769.020 603.117 34,09%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

3,1,3. Protección integral del 
agua Subterránea en la región 

de Urabá (Segunda fase).
334.100 329.073 98,50% 334.100 329.073 98,50% Proyecto FCA 2013

55% 35% 915.958 913.643 99,75% 2.080.340 1.083.643 52%

% de SST 
Cumplimiento 
promedio de 

metas de 
reducción de 

carga 
contaminante, 
en aplicación 
de la Tasa 

Retributiva, en 

1% 0,00% 0% 4,00% 0,7% 20,00%

% de DBO 
Cumplimiento 
promedio de 

metas de 
reducción de 

carga 
contaminante, 
en aplicación 
de la Tasa 

Retributiva, en 
las cuencas o 

1% 0,00% 0% 4,00% 0,37% 9,25%

%  recaudados 
vr facturado 
por concepto 

de Tasa 
Retributiva

60% 56% 93% 60% 58% 48,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

% Total de 
recursos 

recaudado con 
referencia al 

total de 
recursos 

facturado por 

60% 49% 82% 60% 62,8% 48,00%

% Planes de 
Saneamiento y 

Manejo de 
Vertimientos 
–PSMV- en 
seguimiento 

por parte de la 
Corporación 

con referencia 
al número de 

100% 100% 100% 100% 100,00% 50,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

67% 67% 3.006.908 2.371.250 78,86% 13.023.010 4.974.049 38,19%

89% 61% 1.909.535 1.278.619 66,96% 8.072.532 2.028.819 25,13%

4.1.1 Cofinanciación de PTAR PTAR cofinanciadas Numero 2 2 100% 5 2 40,00% 1.244.000 711.479 57,19% 5.394.127 1.396.679 25,89% Cañasgordas y Abriaquí

Sistemas saneamiento 
ambiental rurales

Numero 10 40 100% 30 41 100,00%

La gestion dependel 
Control de advertencia 
dado por la CGR.  Se 

requiere ajuste del PAC

50 has de huertos 51 100% 70 has de huertos 51 73%
288 estufas son 

financiadas por el Proy 
de San Amb y 212 por 

 500 Estufas 
eficientes

518 100%
 700 Estufas 

eficientes
518 74%

Abastecimiento de Agua 
en comunidades étnicas

Numero 1 2 100% 4 2 50,00%

Seguimiento 19 19 100% 19 19 50,00%

Huertos leñeros y 
estufas eficientes

Número

Seguimiento y apoyo al 
manejo integral de 
residuos sólidos y 

100% 100,00% 47,50%

23,60%665.535 567.140 85,22% 2.678.405 632.140

Implementación y 
actualización del PM

% seguimiento 100%

4. PROGRAMA: GESTIÓN EN CALIDAD DE VIDA

4.1 SUBPROGRAMA PROYECTOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

4.1.2 Saneamiento Ambiental

3.2. SUBPROGRAMA LEGALIZACIÓN, MANEJO Y USO EFICIENTE

3.2.1. Aplicación de 
instrumentos económicos, 
vertimientos,  PSMV, uso 

eficiente y ahorro del agua y 
calidad de aguas superficiales 

100%

Aplicación de 
instrumentos 
económicos

100%

915.958 913.643 99,75% 2.080.340 1.083.643 52,09%



Apoyo 2 3 100% 4 4 100,00%
Esta meta requiere 

evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 

76% 51% 1.097.373 1.092.631 99,57% 4.950.478 2.945.230 59,49%

Asesoría y apoyo al 
100% de los consejos 
municipales de gestión 
del riesgo de desastres

Municipio 19 19 100% 19 19 50,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año

Cofinanciación estudios, 
diseños y/o de obras

Municipio 3 3 100% 9 5 55,56%

Los diseños fueron 
cofinanciado con recurso 
del Proyecto de 
Ordenamiento de 
cuencas y de este 
Proyecto.

Apoyo a los  mpios en 
la formulac. de los 

planes territoriales de 
adaptación al cambio 

climático

Municipio 9 4 44% 19 4 21%

Apoyo a la implemen. 
de estrategia de 

adaptación al cambio 
climático

Número 1 1 100% 1 1 100,00%

4.2.2. Construcción de obras de 
mitigación para el control de 
inundaciones y socavación en 

los centros poblados de la 
jurisdicción de CORPOURABA

Cofinanciación estudios, 
diseños y/o de obras 

No. de 
municipios 
apoyados

1 0,1 10% 1 0,1 30,00% 870.373 870.373 100,00% 870.373 100,00% Proyecto FCA 2013

86% 59% 966.490 919.115 95,10% 2.834.740 1.437.257 50,70%

86% 59% 966.490 919.115 95,10% 2.834.740 1.437.257 50,70%

Formulados 2 1 50% 4 1,5 37,50%

Seguimiento 2 2 100% 4 2 50,00%

Proyecto piloto de 
minería (reducción de 

contaminantes)
Numero NA NA NA 1 CON SGTO NA NA

 Plan 
Formulado

100% 80% 80% 100% 80% 80%

Plan con 
seguimiento

NA NA NA 1 NA NA

Apoyo  formulac  planes 
sectoriales de 

adaptación al cambio 
climático

Numero 1 1 100% 4 1 25,00%

Promoción de mercados 
verdes.

Productos 
impulsados

NA NA NA 1 NA NA

5.1.2. Implementación de 
estrategias para la recuperación 
de las áreas de retiro ocupadas 
por los sectores productivos de 
la jurisdicción de CORPOURABA 
(Segunda Fase).

Ríos con delimitación de 
áreas de retiro

Numero 2 2 100% 2 2 100,00% 496.490 496.490 100,00% 496.490 814.740 164,10% Proyecto FCA 2013

93% 38% 2.832.100 2.327.031 82,17% 8.831.189 3.345.734 37,89%

residuos sólidos y 
peligrosos

100% 100%

470.000 422.625 89,92% 2.338.250 622.517 26,62%

6. PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.1.1. Convenios de Produccion 
Limpia, Buenas Practicas y 

reconversión

Formulación e 
implementación  de 

Convenios de PML con 
sectores productivos

Innovación y desarrollo 
tecnológico aplicado a 

la producción, comercio 
y consumo

4.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

5.1. SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA

% Seguimiento 100%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

5. PROGRAMA: GESTIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

4.950.478 2.074.857 41,91%

50,00%
Programa regional para 
la prevención y atención 
de incendios forestales

100,00%

227.000 222.258 97,91%

4.2.1  Apoyo en Prevención y 
atención de desastres naturales 

y adaptación al Cambio 
Climatico

100%



100% 45% 2.121.400 1.781.825 83,99% 6.287.525 2.579.871 41,03%

6.1.1. Apoyo a la actualización 
catastral

6 municipios apoyados 
en la actualización 
catastral municipal

Municipio 2 2 100% 6 2 33,33% 80.000 80.000 100,00% 500.000 80.000 16,00%

6.1.2. Mejoramiento continuo de 
la gestión ambiental

100% de políticas: cero 
papel, gobierno en 

línea, estatuto 
anticorrupción y 

seguimiento del sistema 
de gestión corporativo 

implementadas

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100,00% 50,00% 300.000 292.568 97,52% 2.665.125 391.020 14,67%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

Días 120 101 100% 120 100% 35,07%

Numero de dias licencia 
ambiental, se 

autorizaron 9 con tiempo 
promedio de 101 dias

Días 55 53 100% 55 100% 42,57%
Numero de días del resto 

de tramites, con 
promedio de 53 dias

% 70% 70% 100% 70% 100,00% 50%

Cantidad de proyectos 
con seguimiento 

(licencias ambientales, 
concesiones de agua, 

aprovechamiento 
forestal, emisiones 

6.1.4. Apoyo a la Secretaria 
Técnica del Fondo de 

Compensación Ambiental
Administración del FCA % 100% 61% 100% 100% 61,00% 61,00% 1.338.400 1.020.638 76,26% 1.338.400 1.523.452 113,83% Proyecto FCA 2013

88% 40% 168.000 153.406 91,31% 694.738 240.106 34,56%

Desarrollar 2 
instrumentos técnico-
políticos (Promotores y 

clubes defensores)

Numero 2 2 100% 2 2 50,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año. 

Acompañamiento  a 
PRAEs 

Numero 4 8 100% 12 8 33%

Acompañamiento  a 
CIDEAM

Numero 4 2 50% 12 3 25,00%

Cobertura de los 
municipios con 

estrategia 
comunicacional

Numero 19 19 100% 19 19 50,00%

Esta meta requiere 
evaluacion del 100% 
anual y no podra ser 
acumulada año a año.

73% 22% 542.700 391.800 72,19% 1.848.926 525.757 28,44%

Has establecida 45 9 20% 275 100 36,36%

Meta modificada por 
Cdirectivo en 300-02-02-
01-0011-2013 en 
03/09/2013

Has con 
mantenimiento

402 423 100% 1366 423 30,97%

6.3.2.Otros proyectos 
productivos

Otros proyectos 
productivos

Numero 1 1 100% 3 0 0,00%

88% 49% 11.380.905 9.902.345 87,01% 42.375.728 16.676.105 39,35%

542.700 391.800 72,19% 1.848.926 525.757 28,44%

168.000 153.406 694.738 240.10691,31% 34,56%

32,81%403.000 388.619 96,43% 1.784.000 585.399

Total Metas Físicas y Financieras

6.3 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS – AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

6.2 SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL

6.2.1.    Aplicación de al Politica 
Nacional de Educación 

Ambiental

6.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

6.1.3. Seguimiento, control y 
vigilancia al uso y manejo de los 

recursos naturales y el medio 
ambiente

Seguimiento, control y 
vigilancia al uso y 

manejo de los recursos 
naturales y el medio 

ambiente

6.3.1 Fomento al 
establecimeinto y 

mantenimeinto de hectareas con 
coberturas forestales 

productoras -TSE

Establecimiento y 
mantenimiento de 

hectáreas de coberturas 
forestales productora – 

TSE


