

**PLAN ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN**

RADICADO Y FECHA DE APROBACIÓN:

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Radicado 100-01-03-01-0001-2021 del 25 de enero de 2021

FECHA DE SEGUIMIENTO:

Componente	Actividades	Año4	logro mes
1. FASE DE PLANIFICACIÓN	1.1 Revisión de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar , aprobar y divulgar Políticas	
	1.2. Revisión Procedimientos de Seguridad de la Información.	Actualizar Procedimientos	
	1.3. Roles y Responsabilidades de Seguridad	Actualizar Roles y responsabilidades	
	1.4. Identificación, documentación y aprobación de activos de información.	Documentar y aprobar activos de información	
	1.5. Identificación, Valoración Y Tratamiento de Riesgos.	Actualizar Riesgos y realizar seguimientos	
	1.6. Capacitación y sensibilización	Funcionarios toman conciencia de la seguridad y privacidad de la información.	
	1.7. Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la	Alcanzar Madurez Gestionado	
2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2.1. Planificación y Control Operacional	Aprobar la documentación	
	2.2. Implementación del plan de tratamiento de riesgos	Verificar ejecución de acciones para el tto de riesgos	
	2.3. Indicadores De Gestión	Realizar seguimiento y actualizar indicadores de gestión	
	2.4. Plan de Transición de IPv4 a IPv6	Implementar plan de transición	
3. FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	3.1. Plan de revisión y seguimiento a la implementación del MSPI	Revisar y realizar seguimiento a mejoras del MSPI	
	3.2. Plan de Ejecución de Auditorías	Planear y ejecutar auditorías	
4. FASE DE MEJORA CONTINUA	4.1. Plan de mejora continua	Documentar el plan de mejoramiento.	
	4.2. Resultados de la ejecución del plan de seguimiento, evaluación y análisis para el MSPI	Documentar el seguimiento al plan de mejoramiento.	
	4.3 Resultados del plan de ejecución de auditorías y	Socializar resultados del plan	
5. MODELO DE MADUREZ	5.1. Autodiagnóstico nivel de madurez	Realizar Autodiagnóstico	
	5.2. Identificación del nivel madurez	Realizar Autodiagnóstico	
	5.3. Análisis de brecha	Realizar Análisis	

6. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	6.1. Contar con una herramienta de análisis sobre impacto en la privacidad	Realizar la herramienta de análisis sobre impacto en la privacidad	
	6.2. Descripción de los flujos de información	Documentar procesos	
	6.3. Identificar los riesgos de privacidad	Elaborar matriz de riesgos de privacidad	
7. ADOPCIÓN DEL PROTOCOLO IPV6	7.1. Plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6.	Verificar y actualizar el plan	
	7.2. Implementación del plan y estrategia de transición de	Implementar el plan	
	7.3. Plan de pruebas de funcionalidad de IPv4 a IPv6.	Realizar pruebas	