

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ  
CORPOURABA**



**ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 100-02-02-01-0010-2021  
Septiembre 23 de 2021**

“Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023”

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA**

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas  
Por las Leyes 99 de 1993 y el Artículo 2.2.8.4.1.22 Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de  
Ambiente y Desarrollo Sostenible

**CONSIDERANDO**

Que el Plan de Acción Cuatrienal, del periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023 fue aprobado bajo el Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-01-002-2020 del 19 de mayo de 2020.

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-0008 del 22 de octubre de 2020, el Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional, para redefinir algunas metas teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo, las alianzas interinstitucionales y los efectos de la pandemia Covid-19, entre otros.

Que por Acuerdo No. 100-02-02-01-010 del 24 de noviembre de 2020, el Consejo Directivo ajustó el Plan de Acción Institucional en referencia, para reducir la meta financiera vigencia 2020 del proyecto “Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién” toda vez que la totalidad de los recursos fueron recortados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo se realizaron ajustes a las metas físicas de los proyectos: “Formulación del PM de la microcuenca Río Mulaticos – FCA”, Aplicación de la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas jurisdicción de CU – FCA”, “Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental” y “Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo”.

Que mediante Acuerdo No. 100-02-02-01-0001-2021 del 25 de marzo de 2021 se homologó el componente financiero del Plan de Acción Cuatrienal para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, conforme a las resoluciones 035 y 040 de 2020, de la Contraloría General de la República y se modifica algunas metas físicas.

Que por Acuerdo No 100-02-02-01-0006-2021 del 27 de mayo de 2021, se ajustó el Plan de Acción Institucional, para la modificación de las metas físicas de los proyectos: “Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental 3205 0900 01”, “Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental 3202 0900 07”, “Descontaminación del recurso hídrico 3203 0900 06” y “Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo 3203 0900 05”. Adicionalmente se incorporó \$1.254.500.307 dentro de las metas financieras de los proyectos “Implementación del Plan de manejo de Ecosistemas de estratégicos- Paramos. 3202 0900 03”,



“Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023”

“Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental 3202 0900 07”, “Descontaminación del recurso hídrico 3203 0900 06” y “Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo 3203 0900 05”.

Que la Dirección General estimó necesario realizar ajustes de las metas físicas para la vigencia 2021 del Plan de Acción 2020-2023 en los siguientes proyectos:

1. En el marco del proyecto “Producción sostenible de los sectores CORPOURABA firmó el convenio No. 200 10 01 04 0172 2021 con AUGURA lo cual incrementa los recursos permitiendo cumplir la meta de “100% de los tres sectores priorizados participando de esquemas de producción sostenible”; también se realiza un ajuste a la unidad de medida de la meta.

| Subprograma/Proyectos                             | Acciones                                                                                        | Meta                                                                                    | Unidad Medida | Indicadores                                                                                         | METAS POR AÑO |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                   |                                                                                                 |                                                                                         |               |                                                                                                     | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
| <b>Proyecto actual</b>                            |                                                                                                 |                                                                                         |               |                                                                                                     |               |      |      |      |                     |
| Proyecto 1. Producción sostenible de los sectores | Acompañamiento a tres sectores productivos en sistemas de reconversión de producción sostenible | 100% de los tres sectores priorizados participando de esquemas de producción sostenible | Porcentaje    | % de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción      |               | 33%  | 33%  | 34%  | 100%                |
|                                                   | Establecimiento de 80 Ha de producción sostenible                                               | 80 hectáreas bajo producción sostenible                                                 | Hectáreas     | Número de hectáreas bajo producción sostenible                                                      | 20            | 20   | 20   | 20   | 80                  |
| <b>Proyecto ajustado</b>                          |                                                                                                 |                                                                                         |               |                                                                                                     |               |      |      |      |                     |
| Proyecto 1. Producción sostenible de los sectores | Acompañamiento a tres sectores productivos en sistemas de reconversión de producción sostenible | Tres sectores priorizados participando de esquemas de producción sostenible             | Número        | Numero de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción |               | 1    | 1    | 1    | 3                   |
|                                                   | Establecimiento de 80 Ha de producción sostenible                                               | 80 hectáreas bajo producción sostenible                                                 | Hectáreas     | Número de hectáreas bajo producción sostenible                                                      | 20            | 20   | 20   | 20   | 80                  |

2. Proyecto “Mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación”, cuenta con cuatro metas para la vigencia 2021; a raíz de la auditoría realizada por la contraloría en el tema de áreas protegidas al MADS, quedó como una acción de mejora la evaluación de efectividad en el manejo de las áreas protegidas por lo que se le dio prioridad al cumplimiento de este requerimiento. Teniendo en cuenta que se no tienen nuevos recursos y se debe trabajar con el personal con que cuenta la corporación en el momento se plantean los siguientes ajustes:

- La meta “Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo Formulados”, no se alcanzará ejecutar para el año 2021 y por tal motivo se programa desarrollar en el año 2022.
- Se proyecta incorporar una nueva meta para el año 2021 “2 áreas protegidas nacionales con evaluación de efectividad en el manejo”, toda vez que con el MADS y WWF se suscribió un convenio para realizar ajustes a las RFPN, entre otros la Evaluación de Efectividad de Manejo para tres reservas presentes en



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

la jurisdicción, donde para el año 2021 se están trabajando dos reservas.

| Proyectos                                                                                            | Acciones                                                            | Meta                                                                     | Unidad de medida | Indicadores                                                                      | Metas por año |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                                      |                                                                     |                                                                          |                  |                                                                                  | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
| <b>Proyecto actual</b>                                                                               |                                                                     |                                                                          |                  |                                                                                  |               |      |      |      |                     |
| Proyecto: Mejoramiento de las áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación 3202 0900 01 | Formulación y actualización de planes de manejo de áreas protegidas | 2 áreas protegidas regionales con Planes de Manejo y Formulación         | Numero           | Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo Formulados                      |               |      |      |      | 2                   |
|                                                                                                      |                                                                     | 3 áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados          | Numero           | Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados                    | 1             | 1    | 1    | 3    |                     |
|                                                                                                      | Implementación de planes de manejo de áreas protegidas              | 5 áreas protegidas regionales con planes de manejo en ejecución          | Numero           | Número de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución                     | 2             | 2    | 3    | 5    | 5                   |
|                                                                                                      |                                                                     | 5 áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo | Numero           | Número de áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo | 1             | 1    | 1    | 2    | 5                   |
| Proyecto: Mejoramiento de las áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación 3202 0900 01 | Formulación y actualización de planes de manejo de áreas protegidas | 2 áreas protegidas regionales con Planes de Manejo y Formulación         | Numero           | Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo Formulados                      |               |      |      |      | 2                   |
|                                                                                                      |                                                                     | 3 áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados          | Numero           | Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados                    | 1             | 1    | 1    | 3    |                     |
|                                                                                                      | Implementación de planes de manejo de áreas protegidas              | 5 áreas protegidas regionales con planes de manejo en ejecución          | Numero           | Número de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución                     | 2             | 2    | 3    | 5    | 5                   |
|                                                                                                      |                                                                     | 5 áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo | Numero           | Número de áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo | 1             | 1    | 1    | 2    | 5                   |
| <b>Proyecto ajustado</b>                                                                             |                                                                     |                                                                          |                  |                                                                                  |               |      |      |      |                     |
| Proyecto: Mejoramiento de las áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación 3202 0900 01 | Formulación y actualización de planes de manejo de áreas protegidas | 2 áreas protegidas regionales con Planes de Manejo y Formulación         | Numero           | Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo Formulados                      |               |      |      |      | 2                   |
|                                                                                                      |                                                                     | 3 áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados          | Numero           | Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados                    | 1             | 1    | 1    | 3    |                     |
|                                                                                                      | Implementación de planes de manejo de áreas protegidas              | 5 áreas protegidas regionales con planes de manejo en ejecución          | Numero           | Número de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución                     | 2             | 2    | 3    | 5    | 5                   |
|                                                                                                      |                                                                     | 5 áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo | Numero           | Número de áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo | 1             | 1    | 1    | 2    | 5                   |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| Proyectos | Acciones | Meta                                                                     | Unidad de medida | Indicadores                                                                      | Metas por año |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|           |          |                                                                          |                  |                                                                                  | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
|           |          | 3 áreas protegidas nacionales con evaluación de efectividad en el manejo | Numero           | Numero de áreas protegidas nacionales con evaluación de efectividad en el manejo |               | 2    | 1    |      | 3                   |

3. El proyecto "Implementación de acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en jurisdicción de CORPOURABA - Antioquia - FCA" fue viabilizado por el MADS, con las siguientes metas:

- 100% de ejecución de la red de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato
- 70 Has con procesos Restauración

No obstante, por requerimientos del DNP, la meta "70 Has con procesos Restauración" se tuvo que ajustar a "Caracterización de áreas degradadas por minería", quedando el proyecto de la siguiente manera:

| Proyectos                                                                                                                                                      | Acciones                                                                    | Meta                                                                                    | Unidad Medida | Indicadores                                                                                   | METAS POR AÑO |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                         |               |                                                                                               | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
| <b>Proyecto actual</b>                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |               |                                                                                               |               |      |      |      |                     |
| Proyecto 6. Implementación de acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en jurisdicción de CORPOURABA - Antioquia - FCA 3202 0900 06 | Implementación de acciones para la conservación de la cuenca del río Atrato | 100% de ejecución de la red de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato | Porcentaje    | Porcentaje de ejecución de la red de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato |               | 100% |      |      | 100%                |
|                                                                                                                                                                |                                                                             | 70 Has con procesos Restauración                                                        | Hectáreas     | Has con procesos Restauración                                                                 |               | 70   |      |      | 70                  |
| <b>Proyecto ajustado</b>                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                         |               |                                                                                               |               |      |      |      |                     |
| Proyecto 6. Implementación de acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en jurisdicción de CORPOURABA - Antioquia - FCA 3202 0900 06 | Implementación de acciones para la conservación de la cuenca del río Atrato | 100% de ejecución de la red de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato | Porcentaje    | Porcentaje de ejecución de la red de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato |               | 100% |      |      | 100%                |
|                                                                                                                                                                |                                                                             | Caracterización de áreas degradadas por minería                                         | Numero        | Documento de caracterización de áreas degradadas por minería                                  |               | 1    |      |      | 1                   |

4. En el marco del proyecto "Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién - PGN", CORPOURABA firmó el convenio 0149 de 2021 con la Gobernación de Antioquia y los municipios de San Juan de Urabá, Turbo y Necoclí, lo cual incrementa la meta "Restauración de áreas de manglar", de la siguiente manera:

| Proyectos | Acciones | Meta | Unidad de medida | Indicadores | Metas por año | Total PAI 2020-2023 |
|-----------|----------|------|------------------|-------------|---------------|---------------------|
|-----------|----------|------|------------------|-------------|---------------|---------------------|



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

|                                                                                   |                                  |                                        |           |                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|------|------|------|-------|
| <b>Proyecto actual</b>                                                            |                                  |                                        |           |                               |      |      |      |      |       |
| Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién – PGN | Restauración de áreas de manglar | 188,7 hectáreas de manglar restauradas | Hectáreas | Número ha manglar restauradas | 38,7 | 50   | 50   | 50   | 188,7 |
| <b>Proyecto ajustado</b>                                                          |                                  |                                        |           |                               |      |      |      |      |       |
| Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién – PGN | Restauración de áreas de manglar | 200 hectáreas de manglar restauradas   | Hectáreas | Número ha manglar restauradas | 38,7 | 61,3 | 50   | 50   | 200   |

5. El proyecto "Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo" tiene la meta para el año 2021 "4 municipios con diagnóstico del riesgo por desabastecimiento y contaminación de las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas", dada la magnitud del estudio, la metodología y el tiempo requerido para su ejecución, para el año 2021 se cumplirá en un 30% correspondiente a las fases de contratación, aprestamiento y de estructuración del diagnóstico, en la vigencia del año 2021. El 70% restante concierne a las etapas de estimación del riesgo al desabastecimiento de agua por reducción de la cantidad de agua, estimación del riesgo al desabastecimiento por el deterioro de la calidad del agua y a la estimación del riesgo al desabastecimiento por daños al sistema ocasionados por desastres naturales, en la vigencia del año 2022.

Por lo anterior también se realiza el cambio de unidad de medida.

| Proyecto                                                                             | Acción                                              | Meta                                                                                                                              | Indicador                                                                                                                                                    | Cantidad | Unidad de medida | META |      |      |      | Total PAI 2020 -2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|------|------|------|----------------------|
|                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |          |                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                      |
| <b>Proyecto actual</b>                                                               |                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |          |                  |      |      |      |      |                      |
| Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo 3203 0900 05" | Determinación de riesgo asociado al recurso hídrico | 4 municipios con diagnóstico del riesgo por desabastecimiento y contaminación de las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas | Número municipios con diagnóstico del riesgo por desabastecimiento y contaminación de las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas                       | 4        | Número           |      |      | 4    |      | 4                    |
| <b>Proyecto ajustado</b>                                                             |                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |          |                  |      |      |      |      |                      |
| Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo 3203 0900 05" | Determinación de riesgo asociado al recurso hídrico | 4 municipios con diagnóstico del riesgo por desabastecimiento y contaminación de las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas | Porcentaje de avance en el diagnóstico del riesgo por desabastecimiento y contaminación de las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas de 4 municipios. | 100%     | Porcentaje       |      | 30%  | 70%  |      | 100%                 |

6. El proyecto "Descontaminación del recurso hídrico", entre sus metas para la vigencia 2020 – 2023 tiene dos que son sujeto de ajuste, la primera meta es "3 PTAR municipales cofinanciadas" con un cumplimiento de 1 PTAR para la vigencia



“Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023”

2021; en el presente año se adelantarán en el proceso de gestión con los municipios, por lo cual se distribuye la meta en el año 2022 y 2023.

La segunda Meta es “Estudios de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica” para la vigencia 2021, requiere la realización la ejecución de fase de aprestamiento, estructuración del diagnóstico, revisión y actualización de vertimientos y el inventario y descripción de obras hidráulicas, por lo que se plantea un cumplimiento del 30% correspondiente a las fases de contratación, aprestamiento y de estructuración del diagnóstico, en la vigencia del año 2021. El 70% restante concierne a las etapas de Revisión y actualización de la georreferenciación de los vertimientos en cartografía oficial. Y el inventario y descripción de las obras hidráulicas para el año 2022; por lo anterior también cambiará la unidad de medida a porcentaje.

| Proyecto                                             | Acción                                                                   | Meta                                                                      | Indicador                                                                             | Cantidad | Unidad de medida | META |      |      |      | Total PAI 2020 -2023 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|------|------|------|----------------------|
|                                                      |                                                                          |                                                                           |                                                                                       |          |                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                      |
| <b>Proyecto actual</b>                               |                                                                          |                                                                           |                                                                                       |          |                  |      |      |      |      |                      |
| Descontaminación del recurso hídrico<br>3203 0900 06 | Cofinanciación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales | 3 PTAR municipales cofinanciadas                                          | # PTAR municipales cofinanciadas                                                      | 3        | Número           |      | 1    | 1    | 1    | 3                    |
|                                                      | Estudios de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica  | Un estudio de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica | Numero de estudio de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica      | 1        | Numero           |      | 1    |      |      | 1                    |
| <b>Proyecto ajustado</b>                             |                                                                          |                                                                           |                                                                                       |          |                  |      |      |      |      |                      |
| Descontaminación del recurso hídrico<br>3203 0900 06 | Cofinanciación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales | 3 PTAR municipales cofinanciadas                                          | # PTAR municipales cofinanciadas                                                      | 3        | Número           |      | -    | 1    | 2    | 3                    |
|                                                      | Estudios de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica  | Un estudio de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica | Porcentaje del estudio de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica | 100%     | Porcentaje       |      | 30%  | 70%  |      | 100%                 |

7. El Proyecto “Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo” para la vigencia 2021 tiene, plantea la realización de mapas de zonificación de amenazas y estudios y diseños de obras para mitigación por movimientos en masa o inundación, dado que no se tiene el cierre financiero para dar cumplimiento a las metas relacionada se plantea los siguientes ajustes:

La meta: “2 Mapas de zonificación del riesgo por inundaciones o movimientos en masa en municipios a escala (1:25.000)”, se le modifica el texto por “2 municipios apoyados en la zonificación de amenazas urbanas o rurales para los ajustes de los POT”.

La meta “Estudios y diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o



“Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023”

inundación”, se plantea su cumplimiento para el año 2024

Los ajustes quedan de la siguiente manera:

| Proyecto                                       | Acciones                                                                                                 | Meta                                                                                                        | Unidad Medida | Indicadores                                                                                               | METAS POR AÑO |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                |                                                                                                          |                                                                                                             |               |                                                                                                           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
| <b>Proyecto actual</b>                         |                                                                                                          |                                                                                                             |               |                                                                                                           |               |      |      |      |                     |
| Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo | Apoyo a los municipios en estudios de diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación | 2 Mapas de zonificación del riesgo por inundaciones o movimientos en masa en municipios a escala (1:25.000) | Número        | Mapas de zonificación del riesgo por inundaciones o movimientos en masa en municipios a escala (1:25.000) |               | 2    |      |      | 2                   |
|                                                |                                                                                                          | 4 Estudios y diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación                             | Número        | Estudios y diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación                             |               | 2    | 2    |      | 4                   |
| <b>Proyecto ajustado</b>                       |                                                                                                          |                                                                                                             |               |                                                                                                           |               |      |      |      |                     |
| Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo | Apoyo a los municipios en estudios de diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación | 2 municipios apoyados en la zonificación de amenazas urbanas o rurales para los ajustes de los POT          | Número        | Municipios apoyados en la zonificación de amenazas urbanas o rurales para los ajustes de los POT          |               | 2    |      |      | 2                   |
|                                                |                                                                                                          | 4 Estudios y diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación                             | Número        | Estudios y diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación                             |               |      | 2    | 2    | 4                   |

8. El proyecto “Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística 3299 0900 01” para el año 2021 tiene la meta “Realizar Estudio modernización administrativa”, la cual se propone aplazar para el año 2022 teniendo en cuenta que se requiere realizar en primer lugar el diagnóstico del Sistema de Gestión Integral y las prioridades administrativas en materia adelantar las gestiones para llevar a cabo el proceso de planta temporal

| Proyecto                                                             | Acciones                                      | Meta                                    | Unidad Medida | Indicadores                                    | METAS POR AÑO |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                                      |                                               |                                         |               |                                                | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
| <b>Proyecto actual</b>                                               |                                               |                                         |               |                                                |               |      |      |      |                     |
| Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística | Realizar Estudio modernización administrativa | Un Estudio modernización administrativa | Numero        | Número de Estudio modernización administrativa |               | 1    |      |      | 1                   |
| <b>Proyecto ajustado</b>                                             |                                               |                                         |               |                                                |               |      |      |      |                     |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| Proyecto                                                             | Acciones                                         | Meta                                       | Unidad Medida | Indicadores                                       | METAS POR AÑO |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                                      |                                                  |                                            |               |                                                   | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
| Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística | Realizar Estudio de modernización administrativa | Un Estudio de modernización administrativa | Numero        | Numero de Estudio de modernización administrativa |               |      | 1    |      | 1                   |

Que el componente de ingresos del plan financiero del Plan de Acción Institucional para la vigencia de 2021 se debe ajustar debido a las siguientes situaciones: 1 La no asignación de recursos de inversión por parte del PGN para el año 2021 que estaban programados en el PAI por un valor de \$3.000.000.000, 2. La reducción del valor de proyecto del FCA "Implementación de acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en jurisdicción de CORPOURABA - Antioquia – FCA" de \$1.468.000.000 a \$807.200.000 y la planificación financiera por encima de las capacidades presupuestales de los proyectos "Descontaminación del recurso hídrico" y "Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental", por tanto se hace necesario modificar el plan financiero de la vigencia 2021 de la siguiente manera:

| CONCEPTO PROGRAMA/PROYECTO                                                                                                                        | 2021 PAI (actual) | 2021 PAI (ajustado) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| INVERSIÓN                                                                                                                                         | 20.051            | 15.434              |
| <b>FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS</b>                                                                        | <b>290</b>        | <b>492</b>          |
| Proyecto 1. Producción sostenible de los sectores                                                                                                 | 110               | 312                 |
| Proyecto 2. Fortalecimiento de negocios verdes sostenibles                                                                                        | 180               | 180                 |
| <b>CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS</b>                                                                             | <b>4.052</b>      | <b>3.771</b>        |
| Proyecto 1. Mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas regionales declaradas por la Corporación                                           | 200               | 245                 |
| Proyecto 2: Gestión y manejo de fauna silvestre                                                                                                   | 503               | 503                 |
| Proyecto 3: Implementación del Plan de manejo de Ecosistemas de estratégicos-Paramos.                                                             | 301               | 324                 |
| Proyecto 6. Implementación de acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en jurisdicción de CORPOURABA - Antioquia – FCA | 1.468             | 807                 |
| Proyecto 7. Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental                                                                         | 1.580             | 1.892               |
| <b>GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>                                                                                                       | <b>7.983</b>      | <b>6.470</b>        |
| Proyecto 1. Formulación e implementación de instrumentos de manejo y planificación del recurso hídrico                                            | 406               | 406                 |
| Proyecto 2. Estudio hidrogeológico de la cuenca del río San Juan, Departamento de Antioquia - FCA 2021                                            | 1.223             | 1.223               |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| CONCEPTO PROGRAMA/PROYECTO                                                                                                                                               | 2021 PAI (actual) | 2021 PAI (ajustado) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Proyecto 5. Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo                                                                                       | 1071              | 996                 |
| Proyecto 6. Descontaminación del recurso hídrico                                                                                                                         | 4.659             | 3.221               |
| Proyecto 7. Fortalecimiento de laboratorio                                                                                                                               | 624               | 624                 |
| <b>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL</b>                                                                                                             | <b>1.012</b>      | <b>1.012</b>        |
| Proyecto 1. Gestión y Consolidación de los sistemas de información (SIG y TICs)                                                                                          | 300               | 300                 |
| Proyecto 2. Implementación de sistemas de monitoreo, pronósticos y alertas para la reducción de la vulnerabilidad de la población de la jurisdicción de CORPOURABA – FCA | 712               | 712                 |
| <b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>                                                                                                                                | <b>549</b>        | <b>549</b>          |
| Proyecto 1. Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental                                                                                | 249               | 249                 |
| Proyecto 2. Gestión Ambiental Urbana y rural                                                                                                                             | 300               | 300                 |
| <b>GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA</b>                                                                             | <b>410</b>        | <b>503</b>          |
| Proyecto 1. Estrategias para disminuir emisiones de carbono                                                                                                              | 210               | 248                 |
| Proyecto 2. Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo                                                                                                               | 200               | 255                 |
| <b>GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS</b>                                                                                                            | <b>3.240</b>      | <b>470</b>          |
| Proyecto 1. Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién – PGN                                                                            | 3.240             | 470                 |
| <b>EDUCACION AMBIENTAL</b>                                                                                                                                               | <b>500</b>        | <b>500</b>          |
| Proyecto 1. Acompañamiento a procesos de Educación y cultura ambiental                                                                                                   | 210               | 210                 |
| Proyecto 2. Fortalecimiento de la gestión comunicacional de la Corporación.                                                                                              | 290               | 290                 |
| <b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE</b>                                                                             | <b>2.015</b>      | <b>1.667</b>        |
| Proyecto 1. Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística                                                                                         | 352               | 352                 |
| Proyecto 2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral                                                                                                              | 260               | 260                 |
| Proyecto 3. Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano                                                             | 346               | 370                 |
| Proyecto 4: Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental                                                                                                      | 1.057             | 685                 |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

Que el presente ajuste del Plan de Acción Cuatrienal se enmarca dentro de las causales previstas en el artículo 7 del Acuerdo 100-02-02-01-002-2020 del 19 de mayo de 2020, en lo que corresponde al numeral 3 de las causales de Orden Financiero y al Parágrafo del mismo artículo.

### ACUERDA

**ARTICULO PRIMERO:** Modificar el artículo primero del Acuerdo Corporativo No. 100-02-02-01-0006-2021 del 27 de mayo de 2021 "componente de ingresos del plan financiero del plan de acción", el cual quedará así:

| CÓDIGO              | CONCEPTO                                                                                  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | TOTAL 2020 - 2023 | PARTIC. % |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|
| 1                   | Ingresos                                                                                  | 20.677 | 21.507 | 25.811 | 26.868 | 97.998            | 100%      |
| 1.1                 | Ingresos Corrientes                                                                       | 20.403 | 21.164 | 25.497 | 26.533 | 96.736            | 98,80%    |
| 1.1.01              | Ingresos tributarios                                                                      | 5.637  | 6.100  | 5.951  | 6.292  | 23.980            | 24,10%    |
| 1.1.01.01           | Impuestos directos                                                                        | 5.637  | 6.100  | 5.951  | 6.292  | 23.980            | 24,10%    |
| 1.1.01.01.014       | Sobretasa ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales                                  | 5.637  | 6.100  | 5.951  | 6.292  | 23.980            | 24,10%    |
| 1.1.01.01.014.01    | Sobretasa ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales - Urbano                         | 5.637  | 6.100  | 5.951  | 6.292  | 23.980            | 24,10%    |
| 1.1.02              | Ingresos no tributarios                                                                   | 14.766 | 15.064 | 19.546 | 20.241 | 72.756            | 74,60%    |
| 1.1.02.01           | Contribuciones                                                                            | 538    | 612    | 593    | 623    | 2.931             | 2,40%     |
| 1.1.02.01.005       | Contribuciones diversas                                                                   | 538    | 612    | 593    | 623    | 2.931             | 2,40%     |
| 1.1.02.01.005.64    | Contribución sector eléctrico                                                             | 538    | 612    | 593    | 623    | 2.931             | 2,40%     |
| 1.1.02.01.005.64.01 | Generadores de energía convencional                                                       | 538    | 612    | 593    | 623    | 2.366             | 2,40%     |
| 1.1.02.02           | Tasas y derechos administrativos                                                          | 4.875  | 5.237  | 5.628  | 5.853  | 21.593            | 21,80%    |
| 1.1.02.02.036       | Evaluación de licencias y trámites ambientales                                            | 359    | 375    | 392    | 409    | 1.535             | 1,60%     |
| 1.1.02.02.037       | Seguimiento a licencias y trámites ambientales                                            | 15     | 24     | 16     | 17     | 72                | 0,10%     |
| 1.1.02.02.055       | Tasa por el uso del agua                                                                  | 287    | 303    | 324    | 343    | 1.257             | 1,30%     |
| 1.1.02.02.088       | Tasa retributiva                                                                          | 4.085  | 4.315  | 4.756  | 4.937  | 18.093            | 18,40%    |
| 1.1.02.02.089       | Tasa por aprovechamiento forestal                                                         | 129    | 220    | 140    | 147    | 636               | 0,60%     |
| 1.1.02.03           | Multas, sanciones e intereses de mora                                                     | 286    | 380    | 313    | 327    | 1.226             | 1,20%     |
| 1.1.02.03.001       | Multas y sanciones                                                                        | 9      | 90     | 10     | 11     | 40                | 0,00%     |
| 1.1.02.03.001.22    | Multas ambientales                                                                        | 9      | 90     | 10     | 11     | 120               | 0,00%     |
| 1.1.02.03.002       | Intereses de mora                                                                         | 277    | 290    | 303    | 316    | 1.186             | 1,20%     |
| 1.1.02.05           | Venta de bienes y servicios                                                               | 715    | 821    | 780    | 815    | 3.058             | 3,10%     |
| 1.1.02.05.002       | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                     | 715    | 821    | 780    | 815    | 3.058             | 3,10%     |
| 1.1.02.05.002.07    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 18     | 19     | 19     | 20     | 76                | 0,10%     |
| 1.1.02.05.002.08    | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                              | 560    | 659    | 612    | 639    | 2.470             | 2,40%     |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| CÓDIGO                | CONCEPTO                                               | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | TOTAL 2020-2023 | TOTAL PARTIC. 2023 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------------|
| 1.1.02.05.002.09      | Servicios para la comunidad, sociales y personales     | 137    | 143    | 149    | 156    | 585             | 0,60%              |
| 1.1.02.06             | Transferencias corrientes                              | 8.352  | 8.014  | 12.232 | 12.623 | 43.948          | 46,10%             |
| 1.1.02.06.006         | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 8.352  | 8.014  | 12.232 | 12.623 | 43.948          | 46,10%             |
| 1.1.02.06.006.01      | Aportes Nación                                         | 7.464  | 6.376  | 11.344 | 11.735 | 40.396          | 42,50%             |
| 1.1.02.06.006.06      | Otras unidades de gobierno                             | 888    | 1.638  | 888    | 888    | 3.552           | 3,60%              |
| 1.2                   | Recursos de capital                                    | 274    | 343    | 314    | 335    | 1.262           | 1,20%              |
| 1.2.05                | Rendimientos financieros                               | 90     | 94     | 90     | 90     | 360             | 0,40%              |
| 1.2.05.02             | Depósitos                                              | 90     | 94     | 90     | 90     | 364             | 0,40%              |
| 1.2.13                | Reintegros y otros recursos no apropiados              | 184    | 249    | 224    | 245    | 902             | 0,90%              |
| 1.2.13.01             | Reintegros                                             |        | 49     | 90     | 59     | 198             | 0,20%              |
| 1.2.13.02             | Recursos no apropiados                                 | 184    | 200    | 134    | 186    | 704             | 0,70%              |
| TOTAL GENERAL PAI     |                                                        | 20.677 | 21.507 | 25.811 | 26.868 | 97.998          | 100%               |
| DESTINADO A INVERSIÓN |                                                        | 14.550 | 15.434 | 19.136 | 19.907 | 69.027          | 74%                |
| DESTINADO A FUNCIÓN   |                                                        | 6.127  | 6.194  | 6.675  | 6.961  | 25.957          | 26%                |

**ARTICULO SEGUNDO:** Modificar las metas físicas, del artículo 2 del Acuerdo No. 100-02-01-0006-2021 del 27 de mayo de 2021, y en consecuencia aprobar y adoptar los ajustes del Plan de Acción de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ - CORPOURABA-, para el periodo 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2023, lo cual quedará así:

**Metas físicas del Plan de Acción Cuatrienal:**

| Programa                                                                           | Subprograma /Proyectos                                                               | Acciones                                                                                                            | Meta         | Unidad Medida                                   | Tipo de Indicador                              | Indicadores                                     |      |      |      | Total 2020-2023 PAI |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|----|----|----|----|----|
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                     |              |                                                 |                                                | 2020                                            | 2021 | 2022 | 2023 |                     |    |    |    |    |    |
| Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente                                    |                                                                                      |                                                                                                                     |              |                                                 |                                                |                                                 |      |      |      |                     |    |    |    |    |    |
| Programa 3201. Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos | Proyecto 1: Producción sostenible de los sectores 3201 0900 01                       | Acompaña a Tres sectores prioritarios participando en sistemas de esquemas de reconversión de producción sostenible | 80 hectáreas | Número                                          | Número de hectáreas bajo producción sostenible | 1                                               | 1    | 1    | 1    | 3                   | 80 |    |    |    |    |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                     |              |                                                 |                                                | Número de hectáreas bajo producción sostenible  |      |      |      |                     | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                     |              |                                                 |                                                | Número de hectáreas bajo producción sostenible  |      |      |      |                     | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Programa 3202. Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos          | Proyecto 1: Mejoramiento de la gestión de las áreas protegidas regionales declaradas | Formulación y actualización de planes regionales y áreas protegidas de manejo Formulas                              | Número       | Número de áreas protegidas con Planes de Manejo | Número de Formulas                             | 2                                               | 2    | 2    | 2    | 2                   | 2  |    |    |    |    |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                     |              |                                                 |                                                | Número de áreas protegidas con Planes de Manejo |      |      |      |                     | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                     |              |                                                 |                                                | Número de áreas protegidas con Planes de Manejo |      |      |      |                     | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| Programa                                        | Subprograma /Proyectos                                                                                                                                          | Acciones                                                                    | Meta                                                                                                  | Unidad Medida | Tipo de Indicador                                            | Indicadores                                                                                                                 | Metas por año |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                       |               |                                                              |                                                                                                                             | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
|                                                 | por la Corporación 3202 0900 01                                                                                                                                 |                                                                             | 3 áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados                                       | Número        | IP                                                           | Áreas protegidas regionales con Planes de Manejo actualizados                                                               |               | 1    | 1    | 1    | 3                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                             | 5 áreas protegidas regionales con planes de manejo en ejecución                                       | Número        | IMG                                                          | Número de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución                                                                | 2             | 2    | 3    | 5    | 5                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                 | Implementación de planes de manejo de áreas protegidas                      | 5 áreas protegidas nacionales con evaluación de efectividad en el manejo                              | Número        | IP                                                           | Número de áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo                                            | 1             | 1    | 1    | 2    | 5                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                             | 3 áreas protegidas regionales con evaluación de efectividad en el manejo                              | Número        | IP                                                           | Número de áreas protegidas nacionales con evaluación de efectividad en el manejo                                            |               | 2    | 1    |      | 3                   |
|                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                             | Inscripción, en el RUNAP de las Áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas | Porcentaje    | IMG                                                          | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP | 100%          |      |      |      | 100%                |
|                                                 | Proyecto 6. Implementación de acciones para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato en jurisdicción de CORPOURA BA - Antioquia - FCA 3202 0900 06 | Implementación de acciones para la conservación de la cuenca del río Atrato | 100% de ejecución de la red de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato               | Porcentaje    | IP                                                           | Porcentaje de ejecución de la red de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato                               |               | 100% |      |      | 100%                |
| Caracterización de áreas degradadas por minería |                                                                                                                                                                 |                                                                             | Numero                                                                                                | IP            | Documento de caracterización de áreas degradadas por minería |                                                                                                                             | 1             |      |      | 1    |                     |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| Programa                                            | Subprograma /Proyectos                                                                           | Acciones                                                                       | Meta                                                                                                                              | Unidad Medida | Tipo de Indicador                                                                  | Indicadores                                                                                                                                                  | Metas por año |      |      |      | Total PAI 2020-2023                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                   |               |                                                                                    |                                                                                                                                                              | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                                                                     |
| Programa 3203. Gestión Integral del recurso hídrico | Proyecto 5. Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo 3203 0900 05" | Implementación de las redes de monitoreo del hídrico superficial y subterráneo | 2 redes de monitoreo (agua superficial y subterránea) implementadas                                                               | Número        | IP                                                                                 | Redes de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas (2 anuales) implementadas                                                                           | 2             | 2    | 2    | 2    | 2                                                                   |
|                                                     |                                                                                                  | Formulación e implementación del sistema de información del recurso hídrico    | Un Sistema de información para el manejo del recurso hídrico diseñado e implementado                                              | Número        | IP                                                                                 | Sistema de información para el manejo del Recurso hídrico diseñado e implementado                                                                            |               | 1    |      |      | 1                                                                   |
|                                                     |                                                                                                  | Seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos               | 100% de los PSMV aprobados con seguimiento                                                                                        | Número        | IMG                                                                                | % de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) con seguimiento                                                                                   | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100%                                                                |
|                                                     |                                                                                                  | Implementación de instrumentos económicos del recurso hídrico                  | Implementar 100 % los instrumentos económicos tasas por uso del agua y tasa retributiva                                           | Porcentaje    | IP                                                                                 | Implementar 100 % los instrumentos económicos de tasas por uso del agua y tasa retributiva                                                                   | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100%                                                                |
|                                                     |                                                                                                  | Determinación de riesgo asociado al recurso hídrico                            | 4 municipios con diagnóstico del riesgo por desabastecimiento y contaminación de las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas | 100%          | IP                                                                                 | Porcentaje de avance en el diagnóstico del riesgo por desabastecimiento y contaminación de las fuentes abastecedoras para las áreas urbanas de 4 municipios. |               | 30%  | 70%  |      | 100%                                                                |
|                                                     |                                                                                                  | 100% del Plan de ordenación de recurso hídrico adoptado (río Turbo)            | Porcentaje                                                                                                                        | IMG           | % de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | 100%                                                                                                                                                         |               |      |      | 100% | 100% del Plan de ordenación de recurso hídrico adoptado (río Turbo) |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| Programa                                                                                             | Subprograma /Proyectos                                                 | Acciones                                                                                                      | Meta                                                                                               | Unidad Medida | Tipo de Indicador                                                         | Indicadores                                                                                       | Metas por año |      |      |      | Total PAI 2020-2023                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                    |               |                                                                           |                                                                                                   | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                                                                                                               |
|                                                                                                      |                                                                        | 100% de programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de las concesiones prioritizadas con seguimiento | Porcentaje                                                                                         | IMG           | % de programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) con seguimiento | 100%                                                                                              | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100% de programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de las concesiones prioritizadas con seguimiento |
|                                                                                                      | Proyecto 6. Descontaminación del recurso hídrico 3203 0900 06          | Cofinanciación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales                                      | 3 PTAR municipales cofinanciadas                                                                   | Número        | IP                                                                        | # PTAR municipales cofinanciadas                                                                  |               |      | 1    | 2    | 3                                                                                                             |
|                                                                                                      |                                                                        | Cofinanciación de proyectos de saneamiento rural (UNISAFAS)                                                   | 16 proyectos de saneamiento rural (UNISAFAS) cofinanciados                                         | Número        | IP                                                                        | Número de proyectos de saneamiento rural (UNISAFAS) cofinanciados                                 | 4             | 4    | 4    | 4    | 16                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                        | Estudios de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica                                       | Un estudio de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica                          | Porcentaje    | IP                                                                        | Numero de estudio de ordenación y reglamentación a la calidad y cantidad hídrica                  |               | 30%  | 70%  |      | 100%                                                                                                          |
| <b>Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente</b>                                               |                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                    |               |                                                                           |                                                                                                   |               |      |      |      |                                                                                                               |
| Programa 3206. Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Proyecto 2 Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo 3206 0900 02 | Acompañamiento a los CMGRD                                                                                    | 19 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo con asistencia de la Corporación.                    | Número        | IP                                                                        | Número de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo con asistencia de la Corporación.            | 19            | 19   | 19   | 19   | 19                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                                        | Apoyo a los municipios en estudios de diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación      | 2 municipios apoyados en la zonificación de amenazas urbanas o rurales para los ajustes de los POT | Número        | IP                                                                        | Municipios apoyados en la zonificación de amenazas urbanas o rurales para los ajustes de los POT) |               | 2    |      |      | 2                                                                                                             |
|                                                                                                      |                                                                        | Apoyo a los municipios en estudios de diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación      | 4 Estudios y diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación                    | Número        | IP                                                                        | Estudios y diseño de obras de mitigación por movimientos en masa o inundación                     |               | 1    | 2    | 1    |                                                                                                               |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| Programa                                                              | Subprograma /Proyectos                                                                                    | Acciones                                                         | Meta                                                                                        | Unidad Medida | Tipo de Indicador | Indicadores                                                                                        | Metas por año |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|------|
|                                                                       |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                             |               |                   |                                                                                                    | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |      |
|                                                                       |                                                                                                           | Estrategia de prevención y seguimiento a incendios forestales    | Una estrategia para la prevención y seguimiento de incendios forestales implementada.       | Número        | IP                | Número de estrategia para la prevención y seguimiento de incendios forestales implementada.        | 1             | 1    | 1    | 1    | 1                   |      |
|                                                                       |                                                                                                           | Fortalecimiento de los cuerpos de bomberos                       | 18 Cuerpos de Bomberos fortalecidos mediante construcción de capacidades o apoyo dotacional | Número        | IP                | Número de Cuerpos de Bomberos fortalecidos mediante construcción de capacidades o apoyo dotacional | 9             | 3    | 3    | 3    | 18                  |      |
| <b>Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente</b>                |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                             |               |                   |                                                                                                    |               |      |      |      |                     |      |
| Programa 3207. Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | Proyecto 1 Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién - PGN 3207 0900 01 | Restauración de áreas de manglar                                 | 200 hectáreas de manglar restauradas                                                        | Hectáreas     | IMG               | Número ha manglar restauradas                                                                      | 38,7          | 61,3 | 50   | 50   | 200                 |      |
|                                                                       |                                                                                                           | Monitoreo a los bosques de manglar                               | 20 parcelas manglar permanentes monitoreadas                                                | Número        | IMG               | Número de parcelas manglar permanentes monitoreadas                                                | 20            | 20   | 20   | 20   | 20                  |      |
|                                                                       |                                                                                                           | Zonificación del plan de manejo de manglar                       | Ajuste de la zonificación y Plan de Manejo del manglar                                      | Número        | IMG               | Ajuste de la zonificación y al PM del manglar                                                      |               |      |      | 1    | 1                   |      |
|                                                                       |                                                                                                           | Monitoreo a líneas de costa y ecosistemas de playa               | 4 línea de costa y ecosistema de playa monitoreadas                                         | Número        | IMG               | Línea de costa y ecosistema de playa monitoreadas                                                  | 4             | 4    | 4    | 4    | 4                   |      |
|                                                                       |                                                                                                           | Implementación de la red de monitoreo de calidad del agua marina | 100% de la red de Monitoreo de la calidad de las aguas costeras y marina                    | Porcentaje    | IMG               | Porcentaje de la red de Monitoreo de la calidad de las aguas costeras y marina                     | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100%                |      |
|                                                                       |                                                                                                           | Estudio de riesgo costero                                        | Estudio de riesgo costero en el sector Turbo                                                | Número        | IMG               | Porcentaje de Estudio de riesgo costero en el sector turbo                                         | 1             |      |      |      |                     | 1    |
|                                                                       |                                                                                                           | Realizar modelo de Susceptibilidad ambiental de la AUC - Darién  | Modelo de susceptibilidad ambiental aplicado en la UAC DARIEN                               | Porcentaje    | IMG               | Modelo de susceptibilidad ambiental aplicado en la UAC DARIEN                                      | 50%           | 50%  |      |      |                     | 100% |
| <b>Subprograma 0900. Intersectorial Medio Ambiente</b>                |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                             |               |                   |                                                                                                    |               |      |      |      |                     |      |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| Programa                                                                                              | Subprograma /Proyectos                                                                        | Acciones                                                                                          | Meta                                                                                                                                       | Unidad Medida | Tipo de Indicador | Indicadores                                                                                                                                      | Metas por año |      |      |      | Total PAI 2020-2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------------|
|                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                            |               |                   |                                                                                                                                                  | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 |                     |
| Programa 3299. Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Proyecto 1: Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística 3299 0900 01 |                                                                                                   | 90% presupuesto Recaudado                                                                                                                  | Porcentaje    | IP                | Porcentaje de presupuesto Recaudado                                                                                                              | 88%           | 89%  | 90%  | 90%  | 90%                 |
|                                                                                                       |                                                                                               | Eficiencia de ejecución presupuestal                                                              | 85% de los Pagos ejecutados a los compromisos presupuestados                                                                               | Porcentaje    | IP                | Pagos ejecutados a los compromisos presupuestados                                                                                                | 77%           | 79%  | 81%  | 85%  | 85%                 |
|                                                                                                       |                                                                                               | Plan de mantenimiento y adecuación sede central implementado                                      | 100% de cumplimiento del Plan de mantenimiento y adecuación sede central                                                                   | Porcentaje    | IP                | Cumplimiento del Plan de mantenimiento y adecuación sede central                                                                                 | 100%          |      |      |      | 100%                |
|                                                                                                       |                                                                                               | Ejecución del plan anual de adquisiciones                                                         | 95% ejecución de plan anual de adquisiciones                                                                                               | Porcentaje    | IP                | Porcentaje de ejecución de plan anual de adquisiciones                                                                                           | 87%           | 90%  | 93%  | 95%  | 95%                 |
|                                                                                                       |                                                                                               | Realizar Estudio modernización administrativa                                                     | Un Estudio modernización administrativa                                                                                                    | Número        | IP                | Número de Estudio modernización administrativa                                                                                                   |               |      | 1    |      | 1                   |
|                                                                                                       |                                                                                               | Ejecución de los planes de capacitación, bienestar e incentivos y Seguridad y Salud en el trabajo | 100% de implementación de las acciones priorizadas de los planes de capacitación, bienestar e incentivos y Seguridad y Salud en el trabajo | Porcentaje    | IP                | Porcentaje de implementación de las acciones priorizadas de los planes de capacitación, bienestar e incentivos y Seguridad y Salud en el trabajo | 100%          | 100% | 100% | 100% | 100%                |

ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese las metas financieras del plan de acción cuatrienal así:

**METAS FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL (En millones de pesos)**

| PROG | SUBP | PROY | CONCEPTO                                                            | Total, PAI 2020-2023 | 2.020  | 2021   | 2.022  | 2.023  |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
|      |      |      | INVERSIÓN                                                           | 68.098               | 14.550 | 14.505 | 19.136 | 19.907 |
| 3201 |      |      | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 1.080                | 300    | 290    | 200    | 290    |
| 3201 | 900  |      | INTERSECTORIAL AMBIENTE                                             | 290                  |        | 290    |        |        |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| PROG   | SUBP | PROY | CONCEPTO                                                                                                                                                      | Total, PAI<br>2020-2023 | 2.020 | 2021  | 2.022 | 2.023 |
|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3201   | 900  | 1    | Proyecto 1.<br>Producción<br>sostenible de los<br>sectores                                                                                                    | 420                     | 130   | 110   | 70    | 110   |
| 3201   | 900  | 2    | Proyecto 2.<br>Fortalecimiento de<br>negocios verdes<br>sostenibles                                                                                           | 660                     | 170   | 180   | 130   | 180   |
| 3202   |      |      | <b>CONSERVACIÓN<br/>DE LA<br/>BIODIVERSIDAD Y<br/>SUS SERVICIOS<br/>ECOSISTÉMICOS</b>                                                                         | 14.377                  | 3.824 | 3.391 | 3.326 | 3.836 |
| 3202   | 900  |      | <b>INTERSECTORIAL<br/>AMBIENTE</b>                                                                                                                            | 14.377                  | 3.824 | 3.391 | 3.326 | 3.836 |
| 3202   | 900  | 1    | Proyecto 1.<br>Mejoramiento de la<br>gestión de las áreas<br>protegidas regionales<br>declaradas por la<br>Corporación                                        | 790                     | 140   | 200   | 250   | 200   |
| 3202   | 900  | 2    | Proyecto 2: Gestión y<br>manejo de fauna<br>silvestre                                                                                                         | 2.117                   | 478   | 503   | 533   | 603   |
| 3202   | 900  | 3    | Proyecto 3:<br>Implementación del<br>Plan de manejo de<br>Ecosistemas de<br>estratégicos-<br>Paramos.                                                         | 1.425                   | 484   | 301   | 307   | 333   |
| 3202   | 900  | 4    | Proyecto 4: Acciones<br>en Ecosistemas de la<br>cuenca del Atrato                                                                                             | 486                     | 30    |       | 106   | 350   |
| (3202) | 900  | 10   | Proyecto 5.<br>Conservación y<br>restauración del<br>bosque bajo el<br>esquema de PSA<br>Etnias en jurisdicción<br>de CORPOURABA -<br>FCA                     | 1.418                   | 1.418 |       |       |       |
| 3202   | 900  | 6    | Proyecto 6.<br>Implementación de<br>acciones para la<br>recuperación<br>ambiental de la<br>cuenca del río Atrato<br>en jurisdicción de<br>CORPOURABA -<br>FCA | 807                     |       | 807   |       |       |
| 3202   | 900  | 7    | Proyecto 7.<br>Conservación y<br>restauración de<br>áreas de importancia<br>ambiental                                                                         | 7.334                   | 1.274 | 1.580 | 2.130 | 2350  |
| 3203   |      |      | <b>GESTIÓN<br/>INTEGRAL DEL<br/>RECURSO HIDRICO</b>                                                                                                           | 26.986                  | 6.621 | 6.470 | 6.684 | 7.211 |
| 3203   | 900  |      | <b>INTERSECTORIAL<br/>AMBIENTE</b>                                                                                                                            | 26.986                  | 6.621 | 6.470 | 6.684 | 7.211 |
| 3203   | 900  | 1    | Proyecto 1.<br>Formulación e<br>implementación de<br>instrumentos de<br>manejo y<br>planificación del<br>recurso hídrico                                      | 3.858                   | 528   | 406   | 1.365 | 1.559 |
| 3203   | 900  | 8    | Proyecto 2. Estudio<br>hidrogeológico de la<br>cuenca del río San<br>Juan, Departamento<br>de Antioquia - FCA<br>2021                                         | 1.223                   |       | 1.223 |       |       |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| PROG | SUBP | PROY | CONCEPTO                                                                                                                                                                 | Total, PAI 2020-2023 | 2.020 | 2021  | 2.022 | 2.023 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3203 | 900  | 6    | Proyecto 3. Formulación del PM de la microcuenca Rio Mulaticos – FCA                                                                                                     | 502                  | 502   |       |       |       |
| 3203 | 900  | 7    | Proyecto 4. Aplicación de la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas jurisdicción de CU – FCA                                               | 990                  | 990   |       |       |       |
| 3203 | 900  | 5    | Proyecto 5. Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo                                                                                       | 3.586                | 679   | 996   | 1.165 | 746   |
| 3203 | 900  | 6    | Proyecto 6. Descontaminación del recurso hídrico                                                                                                                         | 14.530               | 3.274 | 3.221 | 3.850 | 4.185 |
| 3203 | 900  | 7    | Proyecto 7. Fortalecimiento de laboratorio                                                                                                                               | 2.297                | 648   | 624   | 304   | 721   |
| 3204 |      |      | <b>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL</b>                                                                                                             | 1.912                | 250   | 1.012 | 300   | 350   |
| 3204 | 900  |      | <b>INTERSECTORIAL AMBIENTE</b>                                                                                                                                           | 1.912                | 250   | 1.012 | 300   | 350   |
| 3204 | 900  | 1    | Proyecto 3. Gestión y Consolidación de los sistemas de información (SIG y TICs)                                                                                          | 1.200                | 250   | 300   | 300   | 350   |
| 3204 | 900  | 2    | Proyecto 3. Implementación de sistemas de monitoreo, pronósticos y alertas para la reducción de la vulnerabilidad de la población de la jurisdicción de CORPOURABA – FCA | 712                  |       | 712   |       |       |
| 3205 |      |      | <b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>                                                                                                                                | 2138                 | 440   | 549   | 700   | 449   |
| 3205 | 900  |      | <b>INTERSECTORIAL AMBIENTE</b>                                                                                                                                           | 2138                 | 440   | 549   | 700   | 449   |
| 3205 | 900  | 1    | Proyecto 1. Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental                                                                                | 938                  | 190   | 249   | 350   | 149   |
| 3205 | 900  | 2    | Proyecto 2. Gestión Ambiental Urbana y rural                                                                                                                             | 1200                 | 250   | 300   | 350   | 300   |
| 3206 |      |      | <b>GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA</b>                                                                             | 4.108                | 360   | 410   | 1.758 | 1.580 |
| 3206 | 900  |      | <b>INTERSECTORIAL AMBIENTE</b>                                                                                                                                           | 4.108                | 360   | 410   | 1.758 | 1.580 |
| 3206 | 900  | 1    | Proyecto 1. Estrategias para disminuir emisiones                                                                                                                         | 989                  | 210   | 210   | 389   | 180   |



"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

| PROG | SUBP | PROY | CONCEPTO                                                                                                     | Total, PAI 2020-2023 | 2.020 | 2021  | 2.022 | 2.023 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
|      |      |      | de carbono                                                                                                   |                      |       |       |       |       |
| 3206 | 900  | 2    | Proyecto 2. Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo                                                   | 3.119                | 150   | 200   | 1.369 | 1.400 |
| 3207 |      |      | GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS                                                       | 7.311                | 0     | 240   | 3.503 | 3.568 |
| 3207 | 900  |      | INTERSECTORIAL AMBIENTE                                                                                      | 7.311                | 0     | 240   | 3.503 | 3.568 |
| 3207 | 900  | 1    | Proyecto 1. Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién – PGN                | 7.311                | 0     | 240   | 3.503 | 3.568 |
| 3208 |      |      | EDUCACION AMBIENTAL                                                                                          | 2.021                | 470   | 500   | 500   | 551   |
| 3208 | 900  |      | INTERSECTORIAL AMBIENTE                                                                                      | 2.021                | 470   | 500   | 500   | 551   |
| 3208 | 900  | 1    | Proyecto 1. Acompañamiento a procesos de Educación y cultura ambiental                                       | 881                  | 200   | 210   | 210   | 261   |
| 3208 | 900  | 2    | Proyecto 2. Fortalecimiento de la gestión comunicacional de la Corporación.                                  | 1.140                | 270   | 290   | 290   | 290   |
| 3299 |      |      | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                        | 8.165                | 2.285 | 1.643 | 2.165 | 2.072 |
| 3299 | 900  |      | INTERSECTORIAL AMBIENTE                                                                                      | 8.165                | 2.285 | 1.643 | 2.165 | 2.072 |
| 3299 | 900  | 1    | Proyecto 1. Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística                             | 1.231                | 341   | 352   | 289   | 249   |
| 3299 | 900  | 2    | Proyecto 2. Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral                                                  | 1.432                | 468   | 260   | 345   | 359   |
| 3299 | 900  | 3    | Proyecto 3. Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano | 1.620                | 419   | 346   | 447   | 408   |
| 3299 | 900  | 4    | Proyecto 4: Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental                                          | 3.882                | 1.057 | 685   | 1.084 | 1.056 |





"Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Institucional para el Periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023"

**ARTÍCULO CUARTO.** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

Dado en el municipio de Apartadó a los 23 días del mes de septiembre de 2021.

**PUBLIQUESE Y CUMPLASE.**

  
**MARIA AMALIA VEGA MENDOZA**  
Presidente Consejo Directivo

  
**JULIANA OSPINA LUJAN**  
Secretaria Consejo Directivo

|           | NOMBRE                                 | FIRMA | FECHA      |
|-----------|----------------------------------------|-------|------------|
| Proyectó: | Dayro A. Acevedo O.                    |       | 17/09/2021 |
| Revisó:   | Pedro Villegas Yepes/ Kelis Hinestroza |       | 17/09/2021 |
| Aprobó:   | Juliana Ospina Lujan                   |       | 17/09/2021 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.